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4Abstrakt
Cílem diplomové práce je analýza mezinárodního projektu a optimalizace projektového
?ízení. Tato diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou ?ást. Na základ?
analýzy je identifikován sou?asný stav ?ízení neziskového projektu a záv?rem jsou
navržena doporu?ení, která povedou k optimálnímu plánování obdobných projekt?.
Klí?ová slova
Projektové ?ízení, Neziskový projekt, SWOT analýza, Analýza rizik, Ishikawa diagram,
Logický rámec
Abstract
The  aim  of  diploma  thesis  is  to  analyze  international  project  and  optimize  project
management. Diploma thesis contains theoretical and practical parts. On the base of
analysis,  current  state  of  non  profit  management  project  is  identified  and
recommendations are drawn. These will lead to better planning of similar future
projects.
Key words
Project management, Non-profit project, SWOT analysis, Risk analysis, Ishikawa
diagram, Logical framework
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1 Úvod
Tématem diplomové práce je ?ízení mezinárodního neziskového projektu
podpo?eného Evropskou unií, který prob?hl 28.8.2009 až 3.9.2009 v Brn?. Toto téma
jsem si zvolila díky své participaci na realizaci tohoto projektu.
Mezinárodního projektu se ú?astnila mládež z p?ti zemí Evropské Unie a spole???
se snažili vytvo?it projekt, který bourá stereotypy a otevírá rozhledy jak ú?astník?m, tak
široké ve?ejnosti.
Cílem diplomové práce je identifikovat klí?ové oblasti ?ízení neziskového
projektu. V sou?asné dob? se provádí velká ?ást jednorázových projekt?. Každý projekt
musí být velice dob?e naplánován a realizován.
Cílem práce je nalézt odpov?di na tyto otázky: „Co je to projekt?“, „Jaké jsou cíle
projektu?“, „Jak úsp?šn?? ?ídit projekty?“, „Které faktory vstupují do realizace
projekt??“, „Co je t?eba na projektech ?ídit?“, „Kdo ?ídí projekt?“, „Co ovliv?uje chod
projektu?“, „Jak mohu projekt financovat?“
Seznámíme se s klí?ovými principy ?ízení projektu, které jsou realizovány
kombinací technologických a metodických znalostí.
Po d?kladné analýze pr???hu projektu budou formulovány návrhy optimálního
postupu p?i organizaci a ?ízení návazných mezinárodních, neziskových projekt?.
Práce je rozd?lena do n?kolika ?ástí. V první ?ásti je vymezen úvod a cíle práce.
V druhé kapitole jsou teoretické poznatky, které posloužily jako podklad pro
analytickou ?ást ?ešení problému.
V teoretické ?ásti se dozvíme, co je to projekt a jaké jsou zásady jeho p?ípravy pro
úsp?šné dokon?ení.
11
V další ?ásti práce je zanalyzován již zrealizovaný projekt pomocí vybraných
analytických metod. Poté jsou popsány dosažené výsledky a návrhy možných ?ešení
daného problému.
V návrhové ?ásti jsou popsána možná ?ešení, která pomohou zlepšit organizaci a
plánování návazných neziskových projekt? a také jsou zde uvedena doporu?ení, kde
hledat p?ípadné informace zájemc?m o toto téma.
V poslední ?ásti jsou shrnuty celkové záv?ry diplomové práce.
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2 Teoretická východiska sestavování neziskového
projektu
2.1 Projekt
Projekt je jedine?ná množina koordinovaných aktivit s vymezenými a
koncovými body. Projekt je realizován jednotlivcem, nebo organizací s cílem dosáhnout
specifických cíl? v rámci definovaného ?asového rozvrhu náklad? a výkonových
parametr?.
Projekt je vždy jedine?ný, což znamená, že se provádí pouze jednou a jde o
??co, co se d?ív ned?lalo. Projekt je vždy neopakovatelný, jiné projekty jsou vždy
v n??em odlišné a v neposlední ?ad? jsou projekty do?asné tzn. Projekt má za?átek a
konec. Realizace projekt? m?že trvat n?kolik dní, ale i desítky let.
Každý projekt je t?eba naplánovat, v?etn? jeho vypracování a posléze ?ídit jeho
realizaci. Souhrnn? se tyto ?innosti nazývají „?ízení projektu“. ?ídící tým respektuje
ur?itá pravidla a zásady, na nichž se jedinci dohodli a musí tato pravidla bezpodmíne???
dodržovat.1
?ízení projektu je proces identifikace, koordinace a nasazení lidských a jiných
zdroj? s cílem dosažení projektových cíl? dle ?asového plánu, p?i dodržení stanovených
náklad?.
Klí?ové aspekty ?ízení projektu, s nimiž se musí projektový tým vyrovnat, se
obvykle znázor?ují v podob? n?kolika tzv. magických trojúhelník?. Následující obrázek
?.1 je p?íkladem nej?ast?ji používané podoby.
1
??MEC, V. Projektový management. 2002.
13
Obr.?.1 Limitující faktory ?ízení projektu 2
Z uvedeného obrázku vyplývá, že limitující faktory pro ?ízení projekt? jsou
??edevším náklady, rozsah, cíle, kvalita a harmonogram projektu.
Sestavování rozpo?tu a ?asového harmonogramu probíhá v?tšinou soub?žn?.
Odhady náklad? a ?asu ?inností projektu, pro které se snažíme nalézt vhodné nástroje,
jsou sou?ástí jádra projektového plánu, jimž je kompletní harmonogram spolu
s rozpo?tem.
Hlavním ú?elem harmonogramu je vymezení místa každé aktivity projektu a
vazeb mezi dalšími projektovými ?innostmi.  Definujeme p?edcházející a následující
aktivity pro každou projektovou ?innost. Snažíme se p???adit realisticky odhadnuté
náklady ke každé projektové aktivit?. Vytvo?íme p?edpoklady pro co nejlepší využití
zdroj? projektu (materiál?, financí, dobrovolník? apod.), cesty ú?inného p?ekrývání
aktivit a identifikace tzv. kritických bod? v plánovaném projektu.
Harmonogram projektu spolu s rozpo?tem jsou nej?ast?ji používané dokumenty,
proto je t?eba tyto dokumenty navrhnout tak, aby byly p?ehledné a umožnily rychlou
orientaci a podporu každodenní ?ídící aktivity projektového managera.
Životní cyklus projektu se skládá z n?kolika fází. Prvotní fáze je iniciace a výb?r
projektu. Dalším krokem je plánování projektu. Pokud tým podcení tuto fázi, lze
2 ROSENAU, M. ?ízení projekt?. 2007.
Náklady
Harmonogram Rozsah, cíle,
kvalita
?ízení
projektu
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??ekávat velké neúsp?chy. Je d?ležité zpracovat studii proveditelnosti, definovat
??edm?t, rozsah projektu a kritéria úsp?šnosti projektu.
Nesmíme opomenout analýzu a definování rizik. Rizika projektu musejí být
definována co nejd?kladn?ji a s co nejv?tší zodpov?dností. Zpracujeme podrobný
harmonogram s ?asovým a finan?ním ohodnocením pot?ebných zdroj?. D?ležité je také
provést plán zm?n.
Další fází je fáze realizace, neboli implementace projektu. Úkoly se plní dle
provád?cího plánu. Monitorujeme a ?ešíme rizika projektu. Realizujeme zm?ny v?etn?
úprav provád?cího plánu a rozpo?tu. Pr???žn? vyhodnocujeme a hodnotíme projekt.
Poslední fází projektu je jeho uzav?ení a audit, kdy vyhodnotíme výsledky projektu,
pokusíme se odstranit p?ípadné chyby pro další zdokonalení výsledk?.3
Projekty mají trojrozm?rné cíle a to p?edevším spln?ní požadavk? na v?cné
provedení, dále na ?asový plán a rozpo?tové náklady. Tyto t?i aspekty by m?ly být
???itelné a dosažitelné. Jedine?nost projektu je dána tím, že se provádí pouze jednou, je
do?asný a v tém?? každém p?ípad? na n?m pracuje jiná skupina lidí.
Projekty se realizují pomocí lidských a materiálních zdroj?, nad nimiž je ?asto
minimální kontrola. ?ídit projekty znamená ?ídit lidi, jež je ?asto nejobtížn?jší stránkou
?ízení projekt?.4
Neziskový, netržní sektor (t?etí sektor) usiluje o hospodárnost získaných
finan?ních prost?edk?. Cílem neziskového projektu není dosažení zisku, ale hlavní
podstatou neziskových organizací a jejich projekt? je p?ímé dosahování užitk?
prost?ednictvím p?edem vymezené služby.
Ob?ané (dobrovolníci) aktivn? a dobrovoln? p?istupují k ?ešení daného cíle a
napl?ování svých pot?eb. Nezisková organizace je subjekt, který má institucionální
3 CHVALOVSKÝ, V. ?ízení projekt? aneb p?ekážkový b?h na dlouhou tra?. 2005.
4 ROSENAU, Milton. ?ízení projekt?. 2007.
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stavbu a charakter, dále je soukromý (je institucionáln? odd?len od státu). Nezisková
organizace je samosprávný a dobrovolný subjekt.
Mezi nestátní neziskové organizace pat?í ob?anská sdružení, nadace, nada?ní
fondy, obecn? prosp?šné spole?nosti, ú?elová za?ízení církví apod. P?ibližn? t?etina
??chto organizací p?sobí na místní úrovni, zhruba t?etina p?sobí na regionální úrovni a
??etina na národní a mezinárodní úrovni.
??i vytvá?ení neziskových projekt? se vytvá?í hodnoty a vznikají pat???né
náklady, které se musí udržovat na p?im??ené úrovni. Rozdílem oproti ziskovým
organizacím a projekt?m je nižší tlak na snižování náklad?
Primárním cílem u neziskových projekt? a neziskových skupin není
maximalizace zisku, nýbrž obecn? prosp?šná služba. Neziskové projekty zpracují
zakladatelský projekt, ve kterém je vyjád?ena podstata, jak naplnit poslání daného
projektu.
Spektrum, jak získat finan?ní zdroje je velice široké. Mohou je tvo?it ?lenské
??ísp?vky p?es dary, reklamu až po dopl?kové ?innosti. V procesu finan?ního ?ízení
projektu je v?nována náležitá pé?e o?ekávanému vývoji náklad?.
V t?chto neziskových projektech je významným aspektem podíl dobrovolné
práce. Dobrovolník je osoba, která pomáhá p?i organizaci projektu dobrovoln? bez
nároku na finan?ní odm?nu. Dobrovolník si rozmyslí typ ?innosti, které chce provád?t a
které ho budou bavit..
Neziskové skupiny si musí uv?domit, jaké mají k dispozici technické kapacity
(prostory), technologické, personální (po?et dobrovolník?). Z této situace by si
nezisková skupina m?la uv?domit, zda mají p?edpoklad a šanci naplnit cíle, poslání a
vize projektu.5
5 KISLINGEROVÁ, Eva. a kol. Manažerské finance. 2004.
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2.2 Iniciace projektu
Pro dokonalou p?ípravu na sestavení kvalitního projektu se musíme soust?edit
??edevším na správné vytipování cílové skupiny, pro kterou se bude projekt plánovat. Je
??ležité zanalyzovat koho se projekt p?ímo dotkne a jakou roli by tato skupina m?la hrát
v p?ípravné fázi, implementa?ní fázi a ve fázi zhodnocení projektu.
Projekty se zam??ují na specifickou skupinu lidí, jejichž pot?eby jsou p?edm?tem
projektu. Tyto lidi je pot?eba motivovat a získat k ú?asti na projektu ve všech t?ech
uvedených fázích pr???hu projektu. V etap? formulování projektu jsou vhodné
??edevším konzultace, které umožní pochopení pot?eb jednotlivc? a skupin.
Jakmile ur?íme cílové skupiny, je nutné se s nimi poradit s cílem plánovaného
projektu a vymezit jasn? problémy, které je t?eba ?ešit. Je nutný sb?r informací o
stávající situaci prost?ednictvím pr?zkumu, pop?. sch?zkami apod. Další nedílnou
sou?ástí p?ípravy sestavování projektu je hledání partner?. Hledání vhodného
partnerství je pro projekt velice zásadní a d?ležitý úkol.
Nedostate?ná disciplinovanost v této sfé?e m?la již mnohokrát za následek
problémy, proto je nutné tuto oblast ?ešit velice chyt?e. P?ed projektem je t?eba provést
se svými partnery analýzu možných nežádoucích situací, jež by mohly vést
k problém?m, pop?. k r?zným nesrovnalostem. Sou?ástí této analýzy by m?la být
identifikace problém? r?zných partner? a zainteresovaných stran.
Zatímco analýzy problém? a neo?ekávaných, negativních událostí prezentuje
negativní ú?inky projektu, musíme také ?ešit analýzu cíl?, jež prezentují positivní
aspekty budoucí situace. P?edpoklad je p?eformulování problém? do cíl? – cílový
digram lze pojmout jako zrcadlový odraz problémového diagramu.
Cíle projektu musí být specifické, m??itelné, akceptovatelné, realistické a
termínované. Sou?ástí analýzy cíl? je výb?r strategie, která bude sou?ástí projektu
a také výb?r toho, co z?stane mimo záb?r. Strategická analýza ukáže, které množiny by
??ly být v projektu a dále také jejich realizovatelnost. Stanovení cíl? by m?lo mít
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ur?itou posloupnost a to p?edevším je t?eba ur?it obecný cíl, poté se zam??it na cíl
daného konkrétního projektu, poté ?ešit konkrétní cíle a výstupy.
Zajišt?ní výstup? by m?lo znamenat spln?ní cíl? projektu. K zajišt?ní výstup? by
??la dopomoci logicky rámcová matice ve fázi formulování projektu. K cíl?m a
výstup?m jsou p???azeny ukazatele a kritéria hodnocení t?chto ukazatel? plus vymezení
??edpoklad?, jež jsou potencionální p?ekážky projektu.
Dále je d?ležité zavést zp?soby m??ení dosahovaného pokroku. Ukazatel?m
musíme nastavit kvalitu, kvantitu, nastavení ?asu a p?esn? je definovat. Ukazatele
informují p?íjemce, zda cíl ?i výstup byl realizován, ?i nikoliv.
Jakmile máme nadefinované ukazatele, musíme specifikovat zdroje informací a
zp?sob jejich shromaž?ování. Je t?eba ur?it formát, v n?mž by m?ly být informace
zp?ístupn?ny, kdo a jak ?asto má informace dodávat. Jako uložišt? t?chto informací
??že posloužit nap?. spole?ná internetová stránka.
Bez ohledu na to, jak dob?e je projekt naplánován, ne vše p?jde p?esn? podle
plánu. ?ada faktor?, které jsou mimo kontrolu projektu, mají vliv na dlouhodobou
udržitelnost projektu. S t?mito faktory musíme po?ítat a p?ipravit mechanismy, které
s t?mito aspekty budou po?ítat a snažit se je minimalizovat a ?ešit. Pravd?podobnost a
závažnost výskytu t?chto problém? je t?eba odhadnout v rámci posuzování rizikovosti
projektu. P?íkladem t?chto p?edpoklad? m?že být nap?., že partne?i možná nebudou
chtít spolupracovat, z rozpo?tu budou vyhrazeny nedostate?né ?ástky apod.
V neposlední ?ad? se p?i organizaci musí myslet na plánování aktivit.
??edpokladem výstupu je dokon?ení souboru aktivit. Tyto aktivity musí mít pevn?
stanovený ?asový rámec. Aktivity na sebe ?asov? navazují a nedokon?ení jedné z aktivit
v ur?ený ?as m?že mít neblahý ú?inek na harmonogram celého projektu.
Harmonogramu aktivit je proto t?eba v?novat dostatek ?asu. Harmonogram se používá
??žn? tam, kde je pot?eba ?asový rozpis spolu s vysv?tlením krok?, které je t?eba
provést p?i realizaci projektu.
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Do p?ípravy harmonogramu aktivit je t?eba zahrnout vytvo?ení seznamu
hlavních aktivit, vyjasn?ní po?adí aktivit a vzájemné vazby mezi aktivitami a úkoly.
Musíme odhadnout za?átek, dobu trvání a ukon?ení aktivit. Postup realizace projektu
???íme  procesními ukazateli. Rozd?líme úkoly mezi ?leny projektového týmu.
Rozd?lení úkol? je dalším významným krokem p?i plánování projektu. Je nutné
identifikovat odpov?dnosti za pln?ní ?i nepln?ní zadání. Je t?eba dát pozor na to, aby
??íjemci zadání chápali, co se po nich požaduje.6
V p?ípad? mnoha cíl? je pot?eba sestavit priority a po?adí jednotlivých cíl?.
??íkladem cíl? mohou být nap?. získání finan?ních prost?edk? pro projekt, dalším cílem
by mohlo být získání dobrovolník?, nebo zajišt?ní kvalitní propagace apod.
Je t?eba zvážit, koho chceme daným projektem oslovit a podle toho je t?eba se
rozhodnout, jaké akce nabídneme. Dané aktivity se musí vmístit do vymezeného,
plánovaného ?asového úseku. P?íkladem aktivit m?že být nap?.: sportovní setkání,
výstava um?ní, módní p?ehlídka, karneval, koncert, divadlo, spole?enské sout?že,
charitativní ?innosti apod.
??i volb? data a místa je nutno brát v potaz mnoho aspekt? a to nap?.:
??edpokládané po?así, tradice, konání jiných aktivit ve zvolené lokalit?, prázdniny,
svátky atd.
Zvážíme nejvhodn?jší ro?ní období pro uskute???ní plánovaného projektu.
V prvé ?ad? musíme zjistit, zda jsou v uvedeném termínu k dispozici všechna pot?ebná
místa k pronajmutí, pop?. v?ci k zap???ení, která jsou nutná ke konání akce. Až poté je
možno zvolený termín potvrdit.
??i zohled?ování místa konané akce musíme mít zajišt?nou bezpe?nost,
??ístupnost. Prov??íme, zda daná lokalita odpovídá typu akce. Ú?astníci akce by se m?li
cítit pohodln? ve vybrané lokalit? a je t?eba brát ohled i na handicapované ú?astníky
(bezbariérový p?ístup). Zjistíme, jak zde funguje m?stská hromadná doprava, jaké jsou
6 VILAMOVÁ, Š. Jak získat fina?ní zdroje Evropské unie. 2004.
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dispozice pro parkování, jeho kapacity, p?ípadn? zajišt?ní spole?nou dopravu pro
všechny ú?astníky.
??i výb?ru hlavních organizátor? dbáme na zájem a nadšení v daný projekt.
Skupina organizátor? musí pracovat jako tým. Organizáto?i projektu by se m?li ú?astnit
pravidelných porad, kdy budou projednávat a konzultovat zm?ny, problémy a navrhovat
?ešení problém?, které se naskytly. Zvážíme, jaké aktivity by m?ly prob?hnout p?ed
samotnou akcí.
Každý ze zainteresovaných osob by si m?l uv?domovat jeho povinnosti,
zodpov?dnost, pravomoc a jakou hraje v týmu roli. Dobrovolníci by m?li být ?ádn?
proškoleni, aby byli schopni danou problematiku vysv?tlit i jiným zainteresovaným
osobám. Je t?eba dobrovolníky motivovat, aby se nestalo, že v polovin? p?ípravy
projektu dobrovolník odejde a vzdá se své povinnosti.
Nedílnou sou?ástí úsp?šného projektu je kvalitní propagace. Propagace by m?la
být cílená na vybraný segment lidí, které bychom cht?li oslovit. Propagaci volíme
formou webových stránek, plakát?, brožur, katalog?, oslovení médií apod. Cílem
propagace je nejen informovat o konání akce, ale p?edevším vyvolat zájem o ú?ast na
této akci. Je d?ležité zvážit, koho chceme na akci pozvat, nap?. zástupce m?sta,
sponzory, ve?ejnost, neziskové organizace, média, p?átele apod. 7
2.3 Zásady p?ípravy projekt?
Primárním cílem každého projektu je jeho úsp?šné dokon?ení. Projekt je však
??eba dokon?it v o?ekávané kvalit?, rozpo?tu a ?ase. Aktivním ?ízením projekt?
pomáháme splnit stanovené cíle a eliminovat rizika, která je ohrožují.
?ízení projektu má na starosti projektový manažer. Jeho úkolem je plánovat,
koordinovat a m??it postup prací a dbát na dodržování dohodnutých postup? a
metodiky.
7 PLAMÍNEK, Ji?í, et al. ?ízení neziskových organizací. 1996.
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??íjem nemalých ?ástek z evropských fond? je podmín?n kvalitn? zpracovanými
projekty. Projekt je ?ada aktivit se stanovenými cíly, které vedou ke konkrétnímu
výsledku v daném ?asovém rámci, jehož cílem je vytvo?it jedine?ný projekt, nebo
službu. Projektový cyklus lze jednoduše znázornit podle následujícího obrázku ?.2.
Obr.? 2 Projektový cyklus 8
Každé ?ásti projektového cyklu musíme v?novat pozornost a pe?liv? naplánovat
veškeré eventuality s ní spojené. Projekt musí být p?ipraven i na to, jak se vypo?ádat
s problémy, které mohou nastat v pr???hu p?íprav, ?i samotné realizace. Programem
v tomto kontextu rozumíme projekty, jejichž cíle p?ispívají ke spole?nému cíli na úrovni
regionu, zem???i více zemí.
Úsp?šný projekt musí obsahovat srozumiteln? formulovaný cíl. Projekt, jak ho
chápe Evropská Unie, není náhodným rozhodnutím zpracovat jakýkoliv nápad, ale musí
být sou?ástí cílev?domého procesu. Nejenom výstižn? popsaný zám?r a jeho formulace,
ale také srozumitelný, konkrétní, v?cn? a ?asov? kontrolovatelný cíl jsou p?edpokladem
úsp?chu projektu.9
8 VILAMOVÁ, Šárka. Jak získat fina?ní zdroje Evropské unie. 2004.
9 tamtéž
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2.4 Plánování projektu
??i plánování projektu je t?eba brát v potaz d?ležité aspekty jako jsou zdroje
financování, ?as, harmonogram, aktivity, zdroje, rizika.
Plány jsou nutné proto, že napomáhají komunikaci mezi subjekty zú?astn?nými
??i realizaci projektu a koordinace práce. Jsou také základem pro sledování pr???hu
projektu, pro ?ešení odchylek od plánu. Plány projekt? se vypracovávají proto, abychom
projekt u?ídili.
??i tvorb? plánu musíme myslet na to, pro? jej sestavujeme, ?eho se má
dosáhnout a jakým zp?sobem se dostaneme ke zvolenému cíli. Plánovací ?innosti jsou
pro ?ízení projekt? rozhodující.10
2.4.1 Zdroje financování
Neziskové projekty financujeme vlastními, ?i cizími zdroji. Mezi vlastní zdroje
?adíme p?ísp?vky ?len?, výnosy z vlastní ?innosti apod. Do cizích zdroj? financování
neziskových projekt???adíme:
? Fondy Evropské Unie - Fondy Evropské Unie slouží k hospodá?skému r?stu,
zlepšení vzd?lanosti, snižování sociálních nerovností ?lenských stát? Evropské Unie
formou finan?ní a technické pomoci.
? Státní instituce a samospráva
? Úv?ry
? Sponzorské dary
? Individuální dárci
? Podniky a podnikatelé
10 DVO?ÁK, D. ?ízení projekt? : Nejlepší praktiky a ukázkami v Microsoft Office. 2008.
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Významnou formou financování neziskových projektu jsou dotace z EU. Pro
získání dotace na realizaci projektu je t?eba splnit obecná kritéria oprávn?nosti projektu,
a to ?ádn? vypracovat p?ihlášku a projektovou dokumentaci a v ?ádném termínu tyto
náležitosti odevzdat.
Osnova projektu zahrnuje tyto body:
? Název
? Umíst?ní projektu
? Zd?vodn?ní
? Popis
? ?asový postup a harmonogram
? Finan?ní plán
? Zabezpe?ení
? Výb?r indikátor? pro monitoring a hodnocení
? ??ekávané efekty z realizace projektu
Evropskou Unii tvo?í dvacet sedm ?lenských stát?. Evropská unie je politická a
ekonomická unie, jež se vyzna?uje cílem o vytvo?ení spole?ného trhu a spole?né
hospodá?ské a m?nové unie, dále také podporou rozvoje a r?stu hospodá?ství,
zam?stnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování životní úrovn? a také kvality
životního prost?edí.
Od 1.11.1993 vstoupila v platnost Smlouva o Evropské unii. EU je zde
charakterizována jako nová etapa v procesu vytvá?ení stále užšího svazku mezi národy
Evropy. Jejím úkolem je utvá?et vztah mezi ?lenskými státy a jejich národy zp?sobem
projevujícím soudružnost a solidaritu. Dalším rozvoj spolupráce ?lenských zemí
upravuje Lisabonská smlouva, která si klade za cíl reformovat EU, tak aby byla schopna
reagovat na výzvy spojené s rozši?ováním EU a s nástupem globalizace.
Existují zde ?ty?i základní svobody vnit?ního trhu a to volný pohyb zboží, osob,
služeb a kapitálu. K dosažení jednotného trhu by m?lo fungovat dodržování rovnosti
podmínek, kdy v jeho rámci budou všichni jeho ú?astníci, tj. ?lenské zem?
??izp?sobovat vzájemn? svá pravidla, normy, právní a správní p?edpisy. M?lo by se
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dosáhnout k harmonizaci da?ových systém?. Postup v integraci politické je integrace
v záležitostech m?nových, ústící v dokonale fungující m?novou unii.11
V roce 1999 byla zavedena spole?ná evropská m?na v jedenácti státech Evropské
unie (Belgie, Finsko, Francie, Lucembursko, N?mecko, Nizozemí, Portugalsko,
Rakousko, Špan?lsko). O dva roky pozd?ji v ?ecku. Od roku 2007 se euro stalo národní
??nou ve Slovinsku a od roku 2008 rovn?ž na Kypru a Malt?.
??i vzniku eurozóny euro existovalo pouze v bezhotovostní form? a t?i roky
obíhalo spole??? s národními m?nami. V podob? bankovek a mincí je euro v ob?hu od
1. ledna 2002. Dne 1.1.2009 se k eurozón? p?ipojilo také Slovensko.12
Smyslem integrace je využití rejst?íku p?íležitostí a výhod, které pro podniky,
spole?nosti, spot?ebitele, jednotlivce a ob?any plynou z rovnoprávných ekonomických
vztah? v rámci evropského trhu bez p?ekážek a bariér. Unie také zahrnuje prvek
bezpe?nostní a ochranný, který vytvá?í štít plynoucí ze spojenectví zú?astn?ných stát?.
Zahrnuje se zde i prvek sociální, jež umož?uje každému ob?anu žít, pracovat,
vzd?lávat se bez jakýchkoliv zábran, kdekoliv v rámci integra?ního seskupení.
Budoucnost evropské integrace budou nejvíce ovliv?ovat reformy institucí EU a zm?na
systému a zp?sobu rozhodování v nich.
Dále úsp?šné zavedení a fungování spole?né m?ny euro a uspokojivý výkon
spole?né m?nové politiky. Také pr???h následného p?ipojování dalších ?lenských stát?
a neposledn? výrazný posun v náhledu na spole?nou zahrani?ní a bezpe?nostní politiku
Unie.13
Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástroj? finan?ní a také technické
pomoci pro ?lenské státy. ?eská republika má pro programovací období 2007 – 2013
celých 26,7 miliard EUR. Finan?ní a technická pomoc slouží p?edevším k podpo?e
11 ZAHRADNÍK, P. Vstup do Evropské unie : P?ínosy a náklady konvergence. 2003.
12 Hospodá?ská komora ?R. Podnikání bez bariér : Identifikace p?etrvávajících p?ekážek na vnit?ním trhu EU. 2008.
13 ZAHRADNÍK, P. Vstup do Evropské unie : P?ínosy a náklady konvergence. 2003.
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hospodá?ského r?stu ?lenských stát?, zlepšování vzd?lanosti a snižování sociálních
nerovností. Fondy jsou ur?eny pro obce a kraje, podnikatele, neziskové a p?ísp?vkové
organizace, školy, univerzity, centra v?dy, vývoje a výzkumu, státní správu, ve?ejné
instituce a jiné.
Obr.?.3 Fondy EU 14
Dotace jsou poskytovány na rozvojové projekty žadatel?, které mají širší
sociální, ?i ekonomický p?ínos. Takovéto projekty mohou být nap?. ty, které p?ispívají
ke vzniku inovací, rozvoji lidských zdroj?, posílení konkurenceschopnosti ?eské
republiky apod.15
14 Národní orgán pro koordinaci. Abeceda fond? Evropské unie 2007 - 2013. 2008.
15 tamtéž
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2.4.2 ?asový harmonogram
?as hraje p?i plánování projektu klí?ovou roli, jedná se o velmi problematickou
oblast z d?vodu vysoké míry nejistoty. Bohužel za v?tšinu odchylek projektového plánu
od skute?nosti stojí práv???as.  Jak dlouho bude totiž finální projekt trvat, záleží na ?ad?
faktor? od schopností týmu, p?es harmonogram projektu až po hydrometeorologické
podmínky.
Plánování doby trvání úkol? znamená plánování ?asu, který bude pot?eba k jeho
realizaci. Doba trvání úkolu vyjad?uje ?asový rozsah ?erpání fyzické, ?i mentální
?innosti lidí, spot?eby materiál?, kapacit zdroj? apod. Všechny tyto faktory ovliv?ují
odhad trvání úkolu.
Odhady jsou nep?esné, ale snahou je minimalizovat odchylky plánu a
skute?nosti. Pomocnou rukou jsou nám metody a p?ístupy odhadu. Konstrukce odhad?
závisí p?edevším na metodice použité pro plánování projektu a na zvolené metod?
odhadování. P?íkladem metody plánování je nap?. tzv. „Metoda kritické cesty“. Tento
??ístup je založen na identifikaci sekvence úkol?, která ovliv?uje dobu trvání celého
projektu – kritické cesty. Dle této metody je klí?em pro ?ízení projektu je ?as.
Dle metody, doba pot?ebná k realizaci kritické cesty se rovná dob? pot?ebné ke
spln?ní všech úkol? v projektu. A také platí, že jakékoliv prodloužení, nebo zpožd?ní
trvání kritické cesty prodlužuje trvání celého projektu.
Doporu?ovaným krokem pro eliminaci rezerv vkládaných do odhadu je se op?ít
o zdroje informací obdobných úsp?šn? realizovaných projekt? v minulosti. Dalším
??ístupem plánování ?asu je zavedení fixní rezervy do projektu, kdy základ pro
plánovanou dobu trvání úkolu p?edstavuje optimistický odhad, ke kterému p?idáme
rezervu o stejném obsahu, tzn. odhad pojistíme fixním objemem rezervy nap?. 10%.
Plánování p?edstavuje proces, na jehož konci získáme celkový ?asový
harmonogram. Aby se jednalo o plán, který maximáln? odráží realitu, je t?eba odhady
dob trvání zasadit do pracovního ?asu projektu, poté logicky propojit a zahrnout do
projektového plánu pevné termíny.
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Správné propojení úkol? nám m?že ušet?it mnoho ?asu. Správné propojení
znamená nastavení takových vazeb, ?i p?edstih?, které odpovídají logice v?ci. Je t?eba
se ptát: „Je to skute??? nejlepší zp?sob, nemohly by úkoly probíhat sou?asn?, pop?.
?áste???“
Odhadnutím dob trvání úkol? a jejich následným spojením dopln?ním o ?asové
omezení a kone?né termíny získáme celkový ?asový plán - harmonogram projektu.
Jedná se o sekvenci úkol?, které svým rozsahem vymezují ?as pot?ebný ke spln?ní
celého projektu. Projekty mívají jednu kritickou cestu, ale ta se m?že nap?. na základ?
zp?tné vazby týmu v pr???hu projektu m?nit. 16
2.4.3 Lidské zdroje
Ur?ení týmu, který bude pracovat na projektu, stanovuje jmenovaný projektový
manažer. Velikost a organiza?ní struktura ?ízení projektu závisí na rozsahu projektu.
Nej?ast?ji je projektový tým tvo?en projektovým managerem, asistentem projektového
manažera, technickým managerem a p?íslušným po?tem vedoucích tým?. Po?et
vedoucích závisí na rozsahu projektu.
?ízení lidských zdroj? projektu je nejd?ležit?jší ?ástí projektového
managementu. Lidé, kte?í pracují na projektu, napl?ují jeho cíle. Projektový tým musí
znát zám?ry a jasné cíle projektu. Úsp?šn? naplnit cíl projektu znamená ?ídit lidi
zapojené do realizace projektu, ?ídit a monitorovat procesy, zastupovat projekt navenek,
zajiš?ovat nezbytné zdroje pro hladký chod projektu, zlepšovat komunikaci mezi všemi
zú?astn?nými, motivovat tým apod.
Každý ?len projektového týmu musí znát sv?j popis práce, za kterou v projektu
odpovídá, své kompetence a o?ekávanou kvalitu provedení. Na každém projektu je
??eba administrátora, který bude vykonávat spoustu administrativní práce. Administrátor
??edevším pomáhá projektovému manažerovi p?i monitorování a kontrole implementace
projektu. Dále také p?ipravuje setkání týmu, zapisuje zprávy o d?ní p?i realizaci
projektu, udržuje projektové dokumentace, monitoruje pr???h, kontroluje, monitoruje
16 DVO?ÁK, D. ?ízení projekt? : Nejlepší praktiky a ukázkami v Microsoft Office. 2008.
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náklady, fakturuje náklady apod. U malých projekt? je administrátorem projektový
manažer. Administrátorem m?že být i dobrovolník.17
Dobrovolníci jsou mladí lidé, jenž jsou schopní projektu aktivn? p?isp?t ur?itými
dovednostmi, schopnostmi a znalostmi. Dobrovolníci na projektu mají ur?itou míru
sebed???ry a umí v rámci možností jednat samostatn?. Dobrovolníci na projektu jsou
ochotni p?ijmout ur?itou zodpov?dnost p?i ?ešení úkol?. Svou práci vykonávají
dobrovoln?. Projekt dává prostor dobrovolník?m s r?znými úrovn?mi schopností.
Praktické úkoly, které dobrovolníci ?eší, p?edstavují dvoustranný vzd?lávací
proces, kdy p?i pln?ní úkol? dobrovolník možnost zlepšit si své praktické dovednosti,
tak i své „soft skills“ (m?kké dovednosti jako je nap?. komunikativnost, pracovitost,
sebekriti?nost, analytické ?i komplexní myšlení, otev?enost, výkonnost, organiza?ní
schopnosti ?i ?ešení konflikt?.). D?ležité je vytrhnout mladé lidi z role konzument? a
dát jim šanci cítit se užite?ní a aktivn? p?ispívat do spole?nosti.
??ast na krátkodobých mládežnických projektech je cennou vzd?lávací
zkušeností, díky níž se cílové skupin? otevírají nové obzory.18
Oblastí, ve kterých lze v ?eské republice p?sobit jako dobrovolník je n?kolik,
nap?. v sociální oblasti. V sociální oblasti pomáháme osobám se zdravotním omezením.
Další oblastí m?že být humanitární nap?. pomoc p?i záplavách, ale také v kulturní
oblasti a oblasti volného ?asu, vzd?lávání a sportu. Dobrovolník se zde uplatní
v r?zných pohybov? zam??ených klubech, vedoucí kroužk?, letních tábor? apod.19
17 Projektový tým [online]. 2006 [cit. 2010-04-10]. Komunitní vzd?lávání. Dostupné z WWW: <
http://www.komunitnivzdelavani.cz/index.php?page=14&section=3&sub=4>.
18 SCHROEDEROVÁ, Kathy; HENDRIKSOVÁ, Ann. Ruce Vám pomohou o krok dál : Využití praktických úkol? ke
zvýšení ú?asti v krátkodobých projektech EDS. 2007. 68 s. Dostupné z WWW: <www.salto-youth.net/Inclusion>.
19 HODA?, Tomáš, et al. Dobrovolnictví. 2009.
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2.4.4 Rizika projektu
Riziko je pravd?podobnost neo?ekávaného d?sledku ur?itého rozhodnutí, akce
nebo události. Riziko p?edstavuje míru odchylky od o?ekávaného stavu, bez ohledu na
její pozitivní nebo negativní vnímání. P???inou odchylky, kterou m?žeme, ale nemusíme
znát je náhodný jev, neboli rizikový faktor.
??i zkoumání rizika se naráží na skute?nost, že riziko nelze p?ímo pozorovat, lze
pouze pozorovat jeho p?ípadné d?sledky. Pokud ovšem nenastanou, neznamená to, že
riziko neexistuje.
Existují dv? základní pravidla racionálního rozhodování a to: „Mezi
alternativami se stejným rizikem, vybírej tu s vyšším o?ekávaným výnosem“ a druhé
pravidlo zní: „Mezi alternativami se stejným o?ekávaným výnosem, vybírej tu s nižším
rizikem.“20
??i plánování projekt? se p?irozen? setkáváme se specifickými riziky, jež je t?eba
??kladn? analyzovat. Potenciální rizika musíme identifikovat, p?esn? definovat
??íznaky, podle nichž lze riziko rozpoznat a dále je t?eba rizika ?ídit.
Cílem je popis možného dopadu rizika na projekt a odhad pravd?podobnosti,
s níž se m?že riziko vyskytnout. Je t?eba vy?íslit dopad rizika na náklady a projektový
harmonogram. Vypracujeme rizikový plán, kde definujeme zp?sob, jakým budeme
reagovat  na  výskyt  rizika.  V  neposlední  ?ad? musíme  sledovat  a  ?ídit  tato  rizika.  Pro
analýzu rizik nám poslouží tzv. matice rizik.21
2.5 Realizace a ?ízení projektu
Abychom dovedli projekt ke zdárnému cíli, je t?eba jej ?ídit a u?ídit. Projekty
obvykle neprobíhají p?esn? podle plánu, plány bývají nep?esné, ale snažíme se o co
nejp?esn?jší zachycení budoucího pr???hu projektu. Projekty jsou zatíženy nejistotou.
20 VLACHÝ, J. ?ízení finan?ních rizik. 2006.
21 CHVALOVSKÝ, V. ?ízení projekt? aneb p?ekážkový b?h na dlouhou tra?. 2005.
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??i realizace se projekt kone??? dává do pohybu a p?echází ze stavu plánování
do stavu realizace prost?ednictvím pln?ní naplánovaných úkol? ve specifikované
kvalit?, ?asu a nákladech.
??i realizaci projektu je t?eba sledovat p?edevším principy získání a udržení
??ehledu o projektu. P?i sledování projektu se musíme zam??it nejenom na ?as, náklady
a kvalitu, ale také na ?ízení kritických a nekritických úkol? a ?ízení rizik z nich
plynoucí. Základní schéma procesu ?ízení a sledování projektu je p?ehledn? zobrazen na
následujícím obrázku:
Obr.?.4 Procesy fáze ?ízení 22
22 DVO?ÁK, D. ?ízení projekt? : Nejlepší praktiky a ukázkami v Microsoft Office. 2008.
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?ídit projekt znamená dosažení cíl?, nikoliv každého jednotlivého úkolu.
Úsp?šným ?ízením projektu se rozumí sou?asné spln?ní všech t?í rovin trojimperativu, a
to oblast kvality, náklad? a ?asu. Zm?na jakékoliv z nich automaticky znamená, že musí
dojít k odpovídající zm??? obou zbylých. Je d?ležité vymezit si priority své práce.23
Všechny ?innosti pot?ebné k uskute???ní projektu je t?eba ?ídit, ale také
kontrolovat jejich pln?ní z hlediska ?asu, náklad? a kvality. Jako startovací základnu pro
realizaci projektu považujeme schválený ?asový harmonogram, podle n?hož
porovnáváme dosažené výsledky. Dle ?asového plánu také ?ešíme vzniklé odchylky a
snažíme se je minimalizovat.
I mezi nejlepšími plány se mohou po zahájení realizace projektu vyskytnout
nové úkoly, které bude t?eba ?ešit., zahrnout do plánu a upravit vazby mezi ostatními
úkoly. Na projektech pracuje tým složený z lidí r?zných profesí, kte?í se budou snažit
dosáhnout n?jakého spole?ného cíle, tj. podílet se na realizaci projektu až do jeho
úsp?šného zakon?ení.24
Podmínky trojimperativu je velmi obtížné splnit, protože vše, k ?emu m?že dojít
??hem realizace projektu, znamená hrozbu, že nebudou dosaženy požadované
specifikace provedení a celý projekt se m?že zpozdit, tím pádem m?že dojít i
k p?ekro?ení rozpo?tu. Manažer projektu musí v?novat potenciálním problém?m
náležitou pozornost, pokud chce trojimperativ splnit.25
23 tamtéž
24 N?MEC, V. Projektový management. 2002.
25 ROSENAU, M. ?ízení projekt?. 2007.
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2.5.1 ?ízení ?asu
Problémy s ?asem jsou nej?ast?jším problémem p?i realizaci projektu. Bohužel
odchylky od plánu bývají velmi frekventované, jelikož odhady doby trvání jsou velice
zatížené nep?esnostmi.
Pro úsp?šné ?ízení ?asu op?eme svá rozhodnutí o n?kolik pomocník?. Prvním
z nich je sm?rný plán, který nám srovnává stav „je“ se stavem „m?lo být“. Dalším
nástrojem pro ?ízení ?asu je kritická cesta projektu.
Kritická cesta je posloupnost úkol?, které musí být dokon?eny dle plánu, aby byl
projekt v?as dokon?en. Úkoly na kritické cest? se nazývají kritické úkoly. Po dokon?ení
posledního úkolu na kritické cest? je projekt dokon?en.
Pokud znáte a sledujete kritickou cestu projektu a zdroje p???azené k t?mto
úkol?m, m?žete ur?it, které úkoly mohou ovlivnit datum dokon?ení projektu a zda bude
projekt dokon?en v?as.
Kritická cesta se m?že v pr???hu pln?ní plánu m?nit. Novou kritickou cestou se
potom stane posloupnost úkol?, které musíme sledovat, aby byl projekt dokon?en
v ?ádném termínu v?as. Nekritické úkoly, neboli rezervy, naopak signalizují nižší
nároky na ?ízení. 26
Klí?ové události m?žeme zaznamenávat také pomocí milník?. Milníky jsou
body, které definují jednotlivé etapy a umož?ují nám kontrolu skute?ného pln?ní oproti
plánu. Jejich odchylky nám ukážou, kolik ?asu je t?eba ušet?it v dalším pr???hu
projektu, ?i kolik máme ?asu k dispozici díky urychlení projektu. Pomocí milník?
definujeme události, které jsou snadno ov??itelné jinými lidmi nebo které musí být p?ed
dalším postupem schváleny.
Klí?em pro efektivní používání milník? je selektivita, neboli výb?rovost.
??ehledy milník? s p?íslušnými ?asovými údaji o ?asu a rozpo?tu zvýrazní klí?ové body
projektu. Bohužel ale milníky nezobrazují vzájemné vazby mezi ?innostmi a úkoly.
26 Kritická cesta. Office online [online]. 2010, [cit. 2010-04-10]. Dostupný z WWW:
<http://office.microsoft.com/cs-cz/project/HP010404341029.aspx>.
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Milníky se musí používat spolu s jinými užite?nými metodami, jako je nap?. metoda
kritické cesty.27
V neposlední ?ad? také nastavení kone?ných termín? nám umožní vyhnout se
nep?íjemnostem. Na základ? analýzy uvedených aspekt? získáme odpov?di na otázku:
„Je t?eba n?co ud?lat, nebo m?žeme nechat projekt b?žet dál?“
Zm?ny v projektu obecn? nemusí být vnímány pouze negativn?, zm?na se m?že
odehrát  i  k  lepšímu.  Ovšem  musíme  se  nau?it  um?t  zm?ny  ?ešit.  Záleží,  zda  jde  o
zpožd?ní úkol? na kritické cest?, nebo zpožd?ní úkol? ležících mimo kritickou cestu.
Zpožd?ní na kritické cest? znamená zpožd?ní celého projektu, proto musíme
posílit zdroje na kritických úkolech nap?. zvýšením pracovník? na daném úkolu,
??ípadn? vým?na zdroje za výkonn?jší, ovšem tyto zm?ny budou mít vliv na náklady
projektu. Je pot?eba ujasnit si priority.
Pokud je ?as v daném projektu d?ležit?jší než náklady, potom provedeme
nahrazení zdroj?. Pokud je tomu naopak, je t?eba najít mez, kdy úspora ?asu vyjád?ena
pen?zi vyváží dodate?né náklady, které se budou muset ob?tovat.
Na zpožd?ní úkol? ležících mimo kritickou cestu se nebudeme muset tak moc
soust?edit, jako na zpožd?ní úkol? na kritické cest?, jelikož pr???h nekritických úkol?
nemá p?ímý vliv na dokon?ení projektu, alespo? do té doby, než se spot?ebuje rezerva
na konci nekritické cesty. Nekritické úkoly ?ešíme podle stavu ?erpání rezerv.
Pokud máme dob?e zpracován plán projektu, posta?í nám soust?edit se na
kritické úkoly a rezervy pro nekritické úkoly.28
27 ROSENAU, M. ?ízení projekt?. 2007.
28 DVO?ÁK, D. ?ízení projekt? : Nejlepší praktiky a ukázkami v Microsoft Office. 2008.
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2.5.2 ?ízení provedení a kvality
Dnes je kvalita chápána jako uspokojení pot?eb uživatel? tím, že se správn?
definují jejich pot?eby a požadavky. Špatná komunikace mezi zadavatelem a
projektovým týmem m?že vést ke zklamání, co se týká kvality.
?ízení zm?n projektových výstup? je nedílnou sou?ástí realizace projekt?.
V p?ípad?, kdy dochází k p?ekra?ování ?asového ?i nákladového rámce, je t?eba ?ídit
zm?ny. ?ízení projektu a jeho výstup? je ovlivn?no správn? sestaveným logickým
rámcem.29
Logický rámec p?ehledn? zmapuje zám?ry projektu, dále také jeho o?ekávání
a uvádí je do souladu s konkrétními výstupy a ?innostmi p?i realizaci projektu. Tento
postup nám umož?uje stru???, p?ehledn? a srozumiteln? popsat projekt na velmi malém
prostoru. Logický rámec slouží jako nástroj pr???žného sledování postupu realizace
projektu.30
Logický rámec projektu je následující tabulka ?.1, která se skládá z šestnácti
?ástí. Každá zobrazuje specifickou podmínku a je logicky svázána s okolními
podmínkami. Pokud máme všechny podmínky v souladu, logická pravd?podobnost
úsp?šné realizace je vysoká.
Logickému rámec slouží jako podklad pro diskusi s týmem, který projekt
??ipravuje. V horizontální rovin? cíl? jde o kategorii obecného p?ínosu, ke kterému má
projekt p?isp?t. Vertikální rovina obsahuje vazby cíl?, ukazatele, zp?soby ov??ení a
??edpokládaná rizika. Logický rámec je výsledkem všech analýz (analýza cílové
skupiny, analýza rizik, metoda rybí kosti...) Správn? vypln?ný logický rámec nám
??ináší odpov?di na otázky, které se týkají projektu.31
Následující tabulka ?.1 zobrazuje vzor logického rámce.
29 tamtéž
30 Jak p?ipravit a ?ídit projekt "v kostce" - p?íprava projektu : Regionální informa?ní servis [online].
2005-2008 [cit. 2010-04-10]. RIS. Dostupné z WWW:
<http://www.risy.cz/index.php?pid=517&kp=logicky_ramec>.
31 Logický rámec projektu [online]. 2006 [cit. 2010-04-10]. Komunitní vzd?lávání. Dostupné z WWW:
<http://www.komunitnivzdelavani.cz/index.php?page=15&section=3?=4>.
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Cíle Ukazatele Zp?soby ov??ení ??edpoklady/rizika
Obecný p?ínos projektu
Hlavní cíl projektu
Výstupy
Aktivity
Tab.?.1 Logický rámec 32
2.5.3 ?ízení náklad?
Plán náklad? nám pomáhá vyhýbat se situaci,  kdy skute?né náklady p?ekro?í
odhadované náklady. Odhady náklad? jsou nutné pro plánování projektu, dále také
k získání a realizaci zakázky. Stejn? jako u ?asové dimenze i v plánování budoucích
náklad? vznikají nep?esnosti v odhadech.
Je t?eba s t?mito nep?esnostmi po?ítat a tolerovat je. Snaha je o maximální
možnou p?esnost odhadu budoucích náklad?. Odhady náklad? se obvykle d?lají
v pen?zích. Odhady náklad? se ?asto d?lají p?ed?asn?, d?íve  než je pochopen
harmonogram prací, cíle a zadání projektu.
Finan?ní ?ízení projektu zajiš?uje, že ve všech fázích projektu jeho vedení ví, jak
velké finan?ní zdroje jsou pot?ebné pro každý ?asový interval v projektu. Pot?ebné
finan?ní zdroje závisí na nákladech projektu, na ?asovém harmonogramu.
Vedení projektu také analyzuje dostupné finan?ní zdroje a musí zvládat
??ekra?ování jejich ?erpání, nebo jejich nedostate?né ?erpání. ?ím více úsilí a ?asu
vložíme do plánování, tím p?esn?jší bude správnost odhadu.33
32 tamtéž
33 ROSENAU, M. ?ízení projekt?. 2007.
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2.6 Ukon?ení projektu
Poslední ?ídící ?inností je ukon?ení projektu. Jen pe?livým plánováním ukon?ení
projektu lze zajistit úsp?ch projektu, tj. spln?ní podmínek trojimperativu. Je d?ležité mít
jasno v tom, ?eho se má výstupem projektu dosáhnout.
Ukon?ení projektu závisí na p?esné slovní formulaci akcepta?ních kritérií, pro
pochybnosti, ?i nesrovnalosti by zde nem?lo být místo. Sou?asn? s výstupem projektu
bývá požadována dokumentace, kdy krom? záv?re?né zprávy m?že dokumentace
obsahovat p?íru?ky, fotografie, webovou stránku, video a jiné vizualizace.
Když projekt skon?í, organizace se zm?ní, obohatí se o nový soubor poznatk?,
nejsou to jen informace, ale také nové dovednosti a zkušenosti. Ukon?ením projekt?
vznikají nové pracovní vztahy, jak uvnit? organizace, tak i navenek, m?ní se i
neformální organizace.
Stabilní cíle projektu jsou velkým plusem pro úsp?šn? dokon?ený projekt.
V pr???hu projekt? dochází i ke zm?nám projektových cíl?, pro úsp?ch projektu je
nutné, aby tyto cíle byly formáln?, písemn? opraveny, pokud k této zm??? dojde.
Protože se projekty tém?? nikdy nedokon?í p?esn? dle p?vodního plánu,
aktualizace plánu je trvalým požadavkem. Uzav?ení projektu vyžaduje aktivní plánování
dlouho p?ed stanoveným termínem ukon?ení.
K úsp?chu projektu p?ispívá ?ada vn?jších a vnit?ních faktor?. Je nezbytné
uchovávat po celou dobu všechny záznamy, ukládat uspo?ádat je systematicky a
??kladn?, aby i ostatní lidé mohli z t?chto informací ?erpat, pop?. kontrolovat.
Po ukon?ení projektu je t?eba vypracovat záv?re?né zhodnocení, záv?re?ný
souhrnný p?ehled a pou?ení z projektu. Je t?eba zkoumat postupy, které byly na projektu
použity a  pou?it se z nich. Je t?eba zaznamenat veškeré postupy, metody,  procesy,
nástroje týkající se daného projektu.
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Cílem je zaznamenat pou?ení z projektu, tzn. informace, které nám umožní u?it
se z p?edchozích zkušeností. Cílem zprávy je pomoci organizaci zabránit v budoucnu
chybám a také podat doporu?ení postup? jak projekt organizovat efektivn?ji a rychleji.
Tlak nebo nadšení z nových úkol?? ?asto vede k vynechání n?kterých záv?re?ných
?inností.
Organizáto?i projekt? se ?asto nikdy ani nedostanou k tomu, aby informace a
zkušenosti získané organizací projektu, formáln? zpracovali, takže se stejné chyby
mohou opakovat a v dalších projektech. ?innosti související s pokra?ující podporou
mohou vést v budoucnosti k dalším p?íležitostem. Po ukon?ení projektu je nutno
všechny záznamy a dokumenty uchovávat pro p?ípadný audit.
Problémy, které bývají vlastní malým projekt?m, mají ?ty?i p???iny a to napjatý
?asový plán, napjatý rozpo?et, malý pracovní tým a nízkou prioritu. 34
34 tamtéž
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3 Analýza sou?asného stavu projektu
V následující kapitole provedu rozbor ?ízení mezinárodního projektu, analýzy,
které povedou k zhodnocení pr???hu projektu Ameba. Tyto analýzy poslouží k návrhu
optimalizace ?ízení mezinárodního projektu.
Zam??ím se na popis organizace Mládež v akci, která finan??? podporuje
mládežnické projekty a díky této organizaci mohl být projekt realizován.
3.1 Mezinárodní projekty podpo?ené programem Mládež v akci
Mládež v akci je program evropské unie, který probíhá v letech 2007 až 2013 a
je zam??ený na volno?asové aktivity mladých lidí. Program podporuje mezinárodní
vým?ny mládeže, Evropské dobrovolné služby, iniciativy mládeže a aktivity
zam??ených na rozvoj kvalifikace pracovník? s mládeží.
Program Mládež v akci je ur?en mladým lidem ve v?ku od 13 do 30 let, kte?í
mají trvalé bydlišt? v n?které ze zemí programu nebo v n?které z partnerských zemí
(pouze u n?kterých akcí).
Hlavní cílovou skupinou programu jsou mladí lidé ve v?ku 15 až 28 let. Program
je otev?en všem mladým lidem bez ohledu na úrove? jejich vzd?lání, ?i sociální
a kulturní p?vod. Program je také ur?en pracovník?m s mládeží. Mládež v akci usiluje
o napln?ní jednoho z hlavních cíl? programu, kterým je podpora aktivního ob?anství
mladých lidí a jejich evropského ob?anství.
Zapojit do tohoto neziskového programu se mohou neziskové organizace,
sdružení se sídlem v zemi programu nebo místní, regionální ?i státní ve?ejný subjekt
zapojený do práce s mládeží nebo neformální skupina mladých lidí.
Pokud se jedná o neformální skupinu mladých lidí, jeden z jejích ?len? (zástupce
skupiny) p?ebírá plnou odpov?dnost za p?edložení žádosti a za podepsání grantové
smlouvy.
38
Mládež v akci nabízí vým?ny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní
komunity, zapojení do demokratických projekt?, školení a seminá?e pro pracovníky
s mládeží, spolupráci s partnerskými zem?mi EU a další aktivity.
Uvedené aktivity se liší p?edevším délkou pr???hu samotné aktivity. Vým?ny
mládeže jsou krátkodobé programy, nap?. týdenní setkání mládeže s cílem posílení
zapojení mladých lidí do spole?nosti a navzájem se od sebe u?it nové dovednosti a
získávat nové zkušenosti.
Další aktivitou programu Mládež v akci je tzv. dobrovolná služba, jež umož?uje
mladým lidem vykonávat dobrovolnou službu po dobu až 12 m?síc? v jiné zemi, než ze
které pocházejí. Evropská dobrovolná služba se zam??uje na r?zná témata jako je
kultura, sport, sociální pé?e, rozvoj spolupráce, um?ní, životní prost?edí apod.
Dobrovolníka hostí organizace v cizí zemi, ten vykonává práci dobrovoln?, ve
prosp?ch místní komunity a získává kapesné dle místa, kde vykonává dobrovolnou
službu. Uvedená dobrovolná služba je nezisková a na plný úvazek. Každý dobrovolník
je zaškolen.
Evropská dobrovolná služba umož?uje mladým lidem zapojit se individuáln?
nebo ve skupinách do dobrovolnických projekt? konaných v zemích EU. Dobrovolníci
jsou lidé ve v?ku 18 až 30 let, kte?í má trvalé bydlišt? v ?R, nebo v jiné zemi programu
nebo v partnerské zemi. Cílem Evropské dobrovolné služby je p?edevším rozvoj
solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.
Program Mládež v akci nabízí mnoho mládežnických aktivit s cílem podnítit
zájem a aktivitu mladých lidí. Metody, které program propaguje, jsou metody
neformálního vzd?lávání.
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Charakteristickými rysy neformálního u?ení jsou p?edevším:
? dobrovolnost,
? ??ístupnost každému
? organizovanost proces? mládeže se vzd?lávacími cíli
? zam??enost na ty, kdo se u?í
? zam??ení na osvojování dovedností pro život a p?ípravu na aktivní ob?anství
založené na tom, že zahrnuje jak individuální, tak skupinové u?ení s kolektivním
??ístupem
? zam??enost na pr???h procesu u?ení
Neformální vzd?lávání je jednou ze sou?ástí celoživotního u?ení. „Neformální
??ení je dobrovolné u?ení, které probíhá v ?ad? rozmanitých prost?edí a situací, v nichž
vyu?ování, odborná p?íprava a u?ení nemusí být nutn? jedinou ?i hlavní oblastí ?innosti.
Cílem programu Mládež v akci je podnítit smysl pro aktivní evropské ob?anství,
solidaritu a toleranci mezi mladými Evropany a zapojit je do vytvá?ení budoucnosti
Unie. Program propaguje mobilitu v rámci EU i za jejími hranicemi, spole?enský ?i
kulturní p?vod.
Podpo?ené projekty programem Mládež v akci by si m?ly klást tyto cíle:
? Posílit zapojení mladých lidí do spole?nosti
? Rozvíjet a podporovat toleranci, solidaritu
? ??isp?t ke zvýšení sociální soudržnosti EU
? Podpo?it vzájemné porozum?ní mezi mladými lidmi z r?zných zemí
? ??isp?t k rozvoji systém? podporujících aktivity mladých lidí a kompetencí
neziskových organizací p?sobících v oblasti mládeže
? Podnítit rozvoj evropské spolupráce v oblasti mládeže35
35??eská národní agentura Mládež. Mládež v akci [online]. 2007-2009 [cit. 2009-12-06]. Dostupný z
WWW: <http://www.mladezvakci.cz/>.
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Dalšími projekty zam??enými na vzd?lávání a vytvá?ení sítí mohou být nap?.
praktické stáže u jiné evropské partnerské organizace, ov??ovací návšt?vy
u potenciálních partner? budoucího spole?ného projektu, hodnotící setkání
o uskute???ném seminá?i nebo školicím kurzu, tematicky zam??ený studijní pobyt
a setkání s jinými evropskými projekty a organizacemi, setkání s možností navázání
kontakt? pro nadnárodní spolupráci ve form? projektu na vybrané téma, teoreticky
zam??ený seminá? na dané téma, prakticky založený školicí kurz, vytvá?ení
partnerských sítí nových nebo již fungujících v rámci programu Mládež v akci.
Z uvedených skute?ností vyplývá, že výb?r projekt? k dispozici je neskute???
velký a je jenom na mládeži jak tuto skute?nost využije. Mládež v akci poskytuje také
odborné konzultace, školení a seminá?e, jak daný projekt organizovat, realizovat, jak
žádat o grant a jak být úsp?šným žadatelem.
Každým rokem podají organizace tisíce projekt?, aby získaly finan?ní podporu.
Výb?rový proces mezi projekty má za cíl vybrat a podpo?it ty nejlepší projekty.36
3.2 Iniciace projektu Ameba
Nápad pro realizaci projektu Ameba byl inspirován již realizovaným projektem
podpo?eným EU, který se konal v N?mecku, Regensburgu v zá?í roku 2008. V tomto
??st? prob?hlo mezinárodní setkání um?lc? z r?zných zemí. Program projektu byl
rozvržen do t?í dn?. Tématem akce bylo Graffiti.
Graffiti um?ní je velice dobrým tématem pro rozvoj solidarity a tolerance
mladých lidí, graffiti jako takové je druhem subkultury. Jelikož podílení se v kultu?e,
která je vid?na rozdíln? v každé spole?nosti, rostou otázky týkající se tolerance a
porozum?ní.
Protože graffiti mohou být také vid?ny jako ni?ící kultura a ?asto ?elí
negativnímu ve?ejnému názoru. Také problém s legalitou je citlivý bod.
36 Pr?vodce programem Mládež v akci : platný od 1.ledna 2008. 2008. 135 s.
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Skrze toto téma, které existuje v evropských zemích spojilo tyto mladé lidi z p?ti
zemí – ?eské republiky, Litvy, N?mecka, Francie a Polska k spole?né tvorb? projektu.
Projektové téma graffiti bylo zvoleno ze zájm? všech ú?astník?. Graffiti pro ú?astníky
není pouze koní?ek, ale také životní styl.
Vzhledem k tématu projektu jsou velmi d?ležité workshopy jako použité metody
plánovaného programu. Na projektu si budou ú?astníci vym??ovat jejich um?lecké
dovednosti. Rozší?ení um?leckých dovedností ú?astník? pokrývá také nap?. tvorba
fotografií a krátkých videí.
??astníci se u?í sbírat zkušenosti z širších témat, která jsou d?ležitá pro každou
zemi, jako jsou nap?. evropské hodnoty, pot?eby respektovat rozdílné kulturní zvyky,
kulturní rozdíly a tolerance.
Cílová skupina, pro koho bude následný projekt realizován, jsou mladí lidé
z Evropské Unie ve v?ku 18 – 30 let, kte?í mají zájem o projektové téma graffiti. Jedná
se o mládež, kterou je t?eba oslovit a je hlavní sou?ástí zadání projektu. Cílovou
skupinou projektu je mládež, kterou spojuje spole?né téma graffiti.
Mladí lidé jsou vybráni z p?ti zemí EU. Jedná se o tyto zem?: Litva, N?mecko,
Francie, Polska a ?eské republiky.
??astníci z t?chto zemí byli organiza?ním týmem vybráni vícemén? náhodn?,
pouze dle doporu?ení, jež se pozd?ji ukázalo jako zásadní problém. Partne?i z Litvy byli
získáni p?i vzájemné spolupráci na mezinárodním školení v ?ecku.
Partnery z N?mecka jsme získali díky ú?asti na podobném projektu
realizovaném v d?ív?jší dob?. Partnery z Francie a Polska jsme získali na doporu?ení
koleg?. Op?t se nám tato varianta bohužel neosv???ila. Ú?astnické zem? projektu
Ameba jsou zobrazeny na následujícím obrázku ?.5.
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Obr.?.5 ??astnické zem? projektu Ameba 37
Hlavní organiza?ní tým projektu Ameba byla p?ti?lenná skupina student?
vysokých škol humanitních i technických obor? v Brn?, kte?í vytvo?ili tzv. „Neformální
skupinu mladých lidí“ dle pravidel organizace Mládež v akci. Tuto skupinu doplnili i
další dobrovolníci, jež m?li zájem se aktivn? zapojit do d?ní okolo projektu.
?lenové skupiny si rozd?lili úkoly, které spadaly do jejich kompetence. Každý
z ?len? této skupiny ?ešil ur?itou ?ást projektového ?ízení. Spole?ným zam??ením je
kulturní d?ní, získávání praxe v organizaci projekt?, zlepšování jazykové vybavenosti,
rozvoj komunika?ních dovedností, motivace mladých lidí k vlastní iniciativ?.
Mezi zp?sobilé ú?astníky programu Mládež v akci se ?adí mládež od 13 do 30
let. Toto kritérium organiza?ní tým spl?oval. Dále se musí ?lenové aktivn? zapojovat do
aktivit a ?ešení problém? spojených s plánem projektu. Projekt byl zam??en na r?st
dovedností mladých lidí.
Lidské zdroje jsou velmi citlivá oblast. Lidé reagují citliv? a emocionáln? na
cíle, které p?ed nimi vyty?íme. P?íliš ambiciózní cíle se mohou negativn? odrazit na
mezilidských vztazích, což m?že v extrémním p?ípad? vést až ke zhroucení celého
projektu. Na druhé stran?, cíle, které neposkytují lidem možnost uplatnit svoji vlastní
37 Vlastní zpracování
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kreativitu a své vlastní schopnosti, mohou mít za následek nechu? k práci a potla?ení
veškeré iniciativy jedince.
Lidské zdroje na projektu tvo?ili ú?astníci projektu, dobrovolníci, kte?í
organizovali pr???h projektu a ve?ejnost. Ú?astníci projektu byli vybírání dle
doporu?ení, stejn? tak i dobrovolníci.
3.3 Plánování projektu Ameba
Základem úsp?šného projektu je stanovení cíl?. Sm?r pohybu projektu totiž
ur?ují cíle. Teprve poté se dostaneme k rozhodování o tom, jak t?chto cíl? dosáhneme.
Ur?íme hlavní cíl a individuální cíle, které podtrhávají hlavní cíl.
Hlavní cíl projektu Ameba je: „Realizace vým?ny mládeže v akci“. Tomuto
hlavnímu cíli jsme stanovili individuální cíle, které podléhají cíli hlavnímu. Tyto
individuální cíle jsou:
? Získávání zkušeností
? Zvyšování informovanosti o graffiti
? Zlepšení jazykových dovedností
? Poznávání nových kultur
? Informovanost o programu Mládež v akci
? Podpora spolupráce mezi mladými lidmi z Litvy, N?mecka, Francie, Polska a
?eské republiky.
Po stanovení cíle je t?eba se d?kladn? zamyslet nad tím, jak t?chto cíl?
dosáhneme, tj. nad strategií organizace projektu, která se promítne do opera?ních cíl?
jednotlivých osob k nim p?íslušejícím. Opera?ní cíle mají r?zné ?asové horizonty, dle
toho, jaký p?edstih vyžaduje jeho dosažení.
Klí?ová otázka zní: „Kde chci být v ?ase T a co musím ud?lat, abych se tam
dostal?“ Z této otázky, vyplynou podotázky týkající se stanovení souvislostí opera?ních
cíl?.
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3.3.1 Harmonogram
?asový harmonogram projektu byl vytvo?en na 7 dní, kdy program plánovali
organizáto?i projektu, spolu s vedoucími z partnerských zemí na úvodní p?edprojektové
plánovací sch?zce.
Program byl uzp?soben na dv? hlavní ?ásti a to malování ve Zbrojovce a
malování na Kraví Ho?e. Z t?chto workshop? byla uskute???na výstava, kde m?la
??ístup široká ve?ejnost. Pro realizaci uvedeného programu bylo zapot?ebí organizace
lidských zdroj?. Koordináto?i z organiza?ního týmu m?li na starost jednotlivé zem?.
Vždy jeden ?len z ?R m?l na starost partnerskou zemi, kdy byl neustále k dispozici
k ?ešení p?ípadných problém?.
Materiální zdroje projektu Ameba jsou reprezentovány p?edevším materiály
pot?ebnými pro uskute???ní a realizaci aktivit a ?inností projektu. Mezi tyto materiály
?adíme prostory, barvy, p?ekližky, plachty, zvukové za?ízení apod.
Zatímco materiálové a finan?ní zdroje jsou nezbytné p?edpoklady pro dosažení
hlavního cíle, jsou to lidé, kte?í poskytují chod a dynamiku pohybu, jež nás žene
k vyty?enému cíli. Projekt Ameba jsou p?edevším lidé. Lidé rozdílných kultur,
rozdílných názor?, rozdílných pohled? na um?ní. Aby projekt úsp?šn? fungoval, musí
udržovat rovnováhu mezi cíli a možnostmi k dosažení t?chto cíl?.
První den p?ijeli ú?astníci do Brna, do místa konání akce. P?ijížd?jící ú?astníci
byli p?ivítání dobrovolníky a spole??? se p?epravovali na místo ubytování (koleje
VUT). Umíst?ní ú?astník? na pokojích jsme naplánovali tak, aby na pokojích nebyli
lidé ze stejné zem?, s cílem prohloubení jazykových dovedností a lepšího poznání
odlišných kultur.
Druhý den se skupina sešla ve Zbrojovce, aby spole??? malovali graffiti ve
vyhrazeném prostoru. Malovali zde ú?astníci projektu (25 lidí) a vybraní hosté z Brna
(50 lidí).
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??etí den ú?astníci dokon?ili svá díla a prostor se p?ipravoval na ve?erní výstavu
vzniklých d?l. Na výstav? m?li šanci ukázat své dovednosti i hudební kapely, b?išní
tane?nice, moderáto?i apod. viz. p?íloha ?.4.
Harmonogram projektu
Hod. PÁ SO NE PO ÚT ST? ?T
8 snídan? snídan? snídan? snídan? snídan? snídan?
9 p?íjezd sraz v míst?
konání
malování ve ??íprava míst
na
malováni s
??tmi
záv?re?né
10 ú?astník? ??íprava Zbrojovce Kraví Ho?e zhodnocení
11 ??id?lení ploch volno projektu
12 ubytování Zbrojovka
13 ob?d ob?d ob?d ob?d ob?d
14 malování graffiti dokon?ování malování plánování malováni
15 ve Zbrojovce malování návazných  graffiti odjezd
16 projekt? Kraví Hora ??astník?
17 ??íprava výstavy
18 prezentace
19 Mládež v akci
20 uvítací
ve???e
ve???e ve???e ve???e ve???e ve???e
21 výstava pro
ve?ejnost
národní národní ve?er záv?re?ná
22 team bulding výstava videoprojekce ve?er party
23 Bakala koncert
24 vystoupení
um?lc?
Tab.?.2. ?asový harmonogram projektu Ameba
Na úvodní plánovací návšt??? jsme pozm?nili p?vodní program. V p?vodním
programu byla naplánována na ?tvrtý den exkurze do Prahy. Partner z N?mecka nás dle
zkušeností utvrdil, že by nebylo možné dosáhnout tohoto cíle, jelikož v?tšinou jsou
??astníci uprost?ed projektu velice unaveni a po tak náro?né akci by nebylo možné
vycestovat do Prahy za um?ním.
Proto jsme pond?lí zvolili odpo?inkovým dnem, kdy jsme p?edpokládali, že po
výstav? budou ú?astníci unaveni, což se nakonec ukázalo velice dobrým rozhodnutím,
jelikož p?evážná v?tšina odpo?ívala na pokojích po náro?né výstav?. P?i plánování
programu je t?eba myslet na odpo?inek pro ú?astníky.
Další den jsme p?ipravovali malování na Kraví Ho?e. ?as jsme využili také k
plánování návazných projekt?, kdy vznikaly nové nápady, jež se mohou v budoucnosti
zrealizovat, jež je cílem organizace „Mládež v akci“, která poskytuje finan?ní granty na
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realizaci mládežnických projekt?. Prob?hla i prezentace programu „Mládež v akci“,
jelikož ne všichni ú?astníci tento program znali.
??edposlední den ú?astníci malovali v parku Kraví Hora na p?ekližky spolu
s d?tmi ze školky Slunná. Op?t se v programu nezapomn?lo na umožn?ní p?edstavení
dalších místních um?lc? – hudebním kapelám, tane?nímu studiu apod. Program zaujal i
televizi Novu, ?T24 viz. p?íloha ?.6, kte?í p?ijeli nato?it reportáž do televize. Také MD
Dnes otiskla ?lánek o konání projektu Ameba viz. p?íloha ?.5. Poslední den se zhodnotil
pr???h projektu pomocí vypln?ní dotazník? a ú?astníci odjíždí dom?.
3.3.2 Finan?ní plán
Finan?ní zdroje získané na projekt využíváme výlu??? za ú?elem dosažení
hlavního cíle, tj. k finan?ní podpo?e opera?ních cíl? z n?ho vyplývajících. Projekt byl
financován grantem z Evropské Unie. Získaný grant ?iní 10 192 EUR (požadovaná
suma byla 11 192 EUR) viz. p?íloha ?.7. Dále je projekt financován sponzorskými dary.
Získaný grant kryje náklady vzniklé od 1.5.2009 do 1.5.2010. Mezi uznatelné
náklady pat?í cestovní náklady, náklady spojené s úvodní plánovací návšt?vou, náklady
na p?ípravu, náklady na aktivitu, mimo?ádné náklady (pokud jsou pot?eba, jedná se o
náklady spojené s lidmi s omezenými p?íležitostmi), náklady na ší?ení a zhodnocení
výsledk?.
Do rozpo?tu projektu se zahrnují cestovní náklady spojené s úvodní plánovací
návšt?vou t?ch ú?astník? projektu, kte?í se úvodní plánovací návšt?vy ú?astnili.
Proplaceno bude 100% z celkové sumy jízdného, p?i doložení cestovního dokladu a p?i
použití nejlevn?jšího cestovního prost?edku.
Cestovní náklady z domova do místa konání projektu na samotný projekt a zp?t
je z grantu hrazeno ve výši 70% z celkové ?ástky jednotlivé jízdenky, na rozdíl od
cestovného na p?edprojektovou sch?zku. Cestovné je op?t proplaceno pouze v p?ípad?
doložení vzniklých náklad?.
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Na úvodní plánovací návšt??? se setkávají vedoucí ú?astnických zemí a
diskutují o programu plánovaného projektu a veškerou problematiku s ním spojenou.
Cestovní náklady na úvodní plánovací návšt?vu jsou hrazeny v plné výši. Dále se do
rozpo?tu zahrnují náklady na p?ípravu, jež jsou veškeré náklady p?ímo spojené
s realizací projektu, v?etn? pojišt?ní.
Náklady na p?ípravu vznikají p?ed za?átkem projektu. Projekt Ameba prob?hl
28.8.2009 až 3.9.2009. Náklady na p?ípravu byli náklady vzniklé od 1.5.2009 dnem
platnosti smlouvy do 27.8.2009. Mezi náklady na p?ípravu se ?adí nap?. kopie, tisky,
telefony, materiály pot?ebné k pr???hu projektu apod.
Náklady na aktivitu vznikají v pr???hu projektu, ?ili ve dnech konání projektu
28.8.2009 až 3.9.2009. mezi náklady na aktivitu ?adíme ubytovací náklady, stravování,
pracovní materiály, propaga?ní materiály apod.
Náklady na ší?ení a zhodnocení projektu vznikají po projektu. Mezi tyto
náklady ?adíme nap?. náklady na tvorbu webové stránky, náklady na tvorbu katalog?,
zpracování výstupního dvd, zpracování videa, brožur apod. Jedná se o položky, které
poslouží k budoucí propagaci projekt?, reklam?, zviditeln?ní organizace „Mládež
v akci, jež poskytuje granty na mládežnické projekty“ a projekt Ameba podpo?ila.
Všechny projekty financované v rámci programu Mládež v akci musejí
organizaci nabídnout p?idanou propaga?ní hodnotu. Ší?ení a zhodnocování výsledk? se
týká využití výsledk? projektu. Úsp?chy z dosažených výsledk? mohou aplikovat další
nástupci mládežnických projekt?. Žádost o grant musí prokázat, že má stabilní a
dostate?né zdroje pro udržení aktivity po celou dobu trván projektu a pro ú?ast na jeho
financování. Žadatel musí prokázat, že má nezbytné kompetence a motivaci dokon?it
navrhovaný projekt.
Základním nástrojem finan?ního plánování je rozpo?et, tzn. plán ?inností
vyjád?ený v pen?žních jednotkách. V daném rozpo?tu je nutno uvést, kolik budeme
pot?ebovat pen?z k zajišt?ní své ?innosti a z jakých zdroj? tyto peníze hodláme získat.
Nejprve musíme v???t, jaké ?innosti budeme realizovat, poté m?žeme sestavovat
rozpo?et.
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Rozpo?et je nedílnou sou?ástí plánování na ur?ité období. Rozpo?et nám udává
??edpoklad, kolik pen?žních prost?edk? je pot?eba pro dosažení našich plánovaných
cíl?. Rozpo?et má velmi d?ležitou funkci v procesu získávání pen?žních prost?edk?,
jelikož ukazuje dárci, jak bude naloženo s vloženými (darovanými) prost?edky
k zabezpe?ení cíl?.
Reáln? postavený rozpo?et je základním p?edpokladem pro efektivní a úsp?šné
získávání finan?ních i jiných prost?edk?. Sestavování rozpo?tu je velmi d?ležitou ?ástí
daného  projektu.  Rozpo?et  se  musí  sestavovat  reáln?,  pozorn? a  s  rozvahou.  P?i
sestavování rozpo?tu by se m?lo po?ítat s nep?edvídatelnými událostmi a s tím spojené
nep?edvídatelné výdaje. M?li bychom se snažit získat sponzorské dary a jiné finan?ní
prost?edky s p?edstihem p?ed zahájením konané akce.38
V následující tabulce ?.3 je zobrazen souhrn rozpo?tu projektu Ameba.
Uznatelné náklady koordinující organizace Náklady
(EUR)
Cestovní náklady (70 % skute?ných náklad?)
1940,-
Úvodní plánovací návšt?va – cestovní náklady (100 % skute?ných
náklad?) 540,-
Úvodní plánovací návšt?va – další náklady (stupnice jednotkových
náklad?) 192,-
Náklady na p?ípravu (stupnice jednotkových náklad?)
1600,-
Náklady na aktivitu (pevná ?ástka + stupnice jednotkových náklad?) 4620,-
Mimo?ádné náklady (100 % skute?ných náklad?) – je-li možné o n?
žádat 0,-
Náklady na další ší?ení a zhodnocování výsledk? (100 % skute?ných
náklad? – až do výše 500 € x po?et organizací – max. 2500 €) 1300,-
Celkový grant pro koordinující organizaci 10192,-
Tab.?.3 Rozpo?et projektu Ameba
38 PLAMÍNEK, Ji?í, et al. ?ízení neziskových organizací. 1996.
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Kompletní rozpo?et projektu Ameba je zobrazen v p?ílohách, viz. p?íloha ?.1.
Hlavní zdroj finan?ního krytí projektu Ameba byla dotace programu „Mládež v akci“.
Tento program byl z?ízen pro mladé lidi. Jedná se o finan?ní zdroj z EU.
Celková získaná finan?ní podpora byla 10 192 EUR, tj. 284 051 K? dle kurzu 1
EUR = CZK 27,870.
Platební podmínky uvedené ve smlouv? podepsané mezi st?ediskem ?eské
národní agentury Mládež a mezi Neformální skupinou mladých lidí pod vedením
Moniky Vorá?ové, uvádí, že za p?edpokladu, že je k dispozici dostatek finan?ních
prost?edk? EU obdržených od Komise, vyplatí se p?íjemci do 45 kalendá?ních dn? od
vstupu smlouvy v platnost záloha 227 241 K? (tj. 8 153, 60 EUR dle výše uvedeného
kurzu), p?edstavující 80% celkové maximální výše grantu.
K žádosti o platbu doplatku musí být p?iložena záv?re?ná zpráva o technické
realizaci a finan?ní vyú?tování. Národní agentura ov??í žádost a poté bu? žádost
zamítne, nebo vyplatí požadovaný doplatek. Záv?re?ná zpráva musí být doložena do 2
??síc? po dni ukon?ení smlouvy.
Projektovému organiza?nímu týmu se také poda?ilo získat sponzorské dary
v hodnot? 83 000 K?,- Jednotlivé sponzorské dary jsou uvedeny v následující tabulce
?.4.
vstup bazén KH 2 500 Zdarma
snídan? cafeO4 12 500 100/25lidi/5dni Zdarma
snídan? Bakala 2 500 100/25lidi/1den Zdarma
prostory centra 8D 1 000 100/hod ; 10hod Zdarma
pronájem KH 1 000 po domluv? 1K?
moderátorka 1 000 Zdarma
kapely 10 000 Zdarma
2 dj 4 000 Zdarma
web sleva 10 000 Sleva
sleva na ubytování 32 000 300/25lidi/6dni=45000 13000 po domluv?
25 katalogu 6 000 Zdarma
bloky 500 Zdarma
83 000,-K?
Tab.?.4 Získané sponzorské dary na projekt Ameba
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3.4 Analýzy projektu
??i plánování projektu je t?eba provést analýzy, které nám poslouží jako
??edpov??, zda je projekt realizovatelný a uskute?nitelný. Dále nám analýzy odpoví,
zda navrhovaný projekt povede ke spln?ní navrhovaných cíl?.
Mezi hlavní analýzy pat?í analýza SWOT, která zjiš?uje a hodnotí silné a slabé
stránky projektu, p?íznivé p?íležitosti a nep?íznivé faktory – hrozby projektu. Rizika
projektu nám zanalyzuje metoda analýzy rizik. Další užite?nou metodou je analýza tzv.
rybí kosti, neboli diagram p???in a následk?, neboli Ishikaw?v diagram. Tato metoda
zjiš?uje p???iny odchylek od ideálního stavu.
V neposlední ?ad? uvedeme metodu tzv. Logického rámce je výsledkem všech
uvedených analýz (SWOT analýzy, analýza rizik, metoda rybí kosti) Správn? vypln?ný
logický rámec sleduje pravd?podobnost úsp?chu a slouží pro monitoring a je užite?ný
nástroj pro plánování, realizace ale také pro kontrolu p?i ukon?ení a vyhodnocení
projektu.
Výstupem uvedených analýz jsou informace sloužící pro detailní popis projektu,
ur?ení jeho fází, odhady zdroj?, odhad ?asového plánu, ur?ení možných problém? a
rizik a návrh jejich ?ešení. Pro plánování projektu použijeme analýzu SWOT, která
identifikuje silné a slabé stránky projektu, upozorní nás na p?íležitosti a hrozby projektu.
Další metoda pro p?edprojektové plánování je metoda analýzy rizik projektu,
která nás informuje o možných rizicích, kterým bychom museli ?elit a p?ipraví nás
ud?lat si plán, jak tato rizika budeme ?ešit. Pe?liv? vypracovaná analýza rizik nám m?že
ušet?it nemalé finan?ní prost?edky tím, že budeme p?edpokládat rizika d?íve, než by
nastaly.
Další uvedenou metodou je metoda rybí kosti, která nám identifikuje p???iny
problému. Soubor uvedených metod zpracujeme do poslední metody, jež je metoda
logického rámce. Logický rámec je souhrnem všech uvedených metod a dává nám
stru?ný, jasný p?ehled o tom, jaké jsou cíle projektu, jak daných cíl? dosáhneme, jak se
budou výstupy m??it a jaké jsou podmínky, které musí být spln?ny, aby bylo dosaženo
hlavního a operativních cíl? projektu. Pro úsp?šné ?ízení projekt? je nutno tyto analýzy
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pe?liv? zpracovat a porozum?t jejich výstupu. Proto jmenované analýzy aplikuji na
projekt Ameba.
3.4.1 SWOT analýza projektu Ameba
SWOT analýza je metoda, která nám identifikuje slabé stránky, silné stránky,
??íležitosti a hrozby. Tuto metodu aplikujeme na projekt Ameba.
Silné stránky
Kulturní vyžití zú?astn?ných osob
Prohloubení jazykových znalostí
Navázání nových kontakt?
Možnost porovnání jiných kultur
Rozší?ení obzor? ve výtvarném
um?ní
Jedine?nost projektu
Slabé stránky
Výb?r ú?astník?
Dodržování pravidel
Motivace ú?astník?
??eprava ú?astník?
Kontrola
??íležitosti
Poznání nových kultur
Vytvá?ení nových p?átelských sítí
Zlepšení jazykových dovedností
Hrozby
Zamítnutí grantu
Neú?ast host?
Tab.?.5 SWOT analýza
??i plánování projektu se musíme snažit o posilování silných stránek,
minimalizovat slabé stránky, využívat p?íležitosti a snažit se p?edejít a zabránit hrozbám
projektu. SWOT analýza spo?ívá v hodnocení sou?asného stavu firmy, v našem p?ípad?
projektu. Sledujeme vnit?ní prost?edí a vn?jší prost?edí.
Ve vnit?ním prost?edí hledáme a klasifikujeme silné a slabé stránky, ve vn?jším
prost?edí hledáme a klasifikujeme p?íležitosti a hrozby projektu. Eliminujeme-li hrozby,
koncep???? ?ešíme slabé stránky a posilujeme silné stránky, potom m?že efektivn?
realizovat p?íležitosti, které identifikujeme. Výstupy provedené analýzy mohou být
použity jako podklad pro tvorbu budoucích rozhodnutí.
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Uvedenou SWOT analýzu ?ešíme metodou brainstormingu, jež je skupinová
technika, jejíž cílem je vygenerovat co nejvíce nápad?. Ty poté zanalyzujeme,
vybereme ty nejvhodn?jší a zapíšeme do tabulky.
Z  uvedené  analýzy  SWOT  nám  plyne,  že  se  musíme  snažit  o  posílení  kulturní
vyžití zú?astn?ných osob. Musíme se zamyslet, jak toho chceme dosáhnout. Pro kulturní
vyžití ú?astník? byli naplánovány um?lecké workshopy, malování, koncerty a bylo
umožn?no ú?astník?m, aby se p?edstavili na mezinárodní výstav? se svým dílem. Pokud
??l ú?astník o prezentaci svého díla, ?i um?ní zájem, mohl se prezentovat a vyzkoušet
si obhajobu svého um?ní p?ed mezinárodním publikem.
Diskuse se všemi ú?astníky posilovaly jazykové dovednosti. Diskuse byly na
??kolik témat. Prvním z témat byla diskuse o um?ní každého z ú?astník?, další diskuse
probíhaly formou plánování návazných projekt?, ?i hodnocení dosavadního pr???hu
projektu.
??i aktivní ú?asti na spole?ném programu se navázaly nové mezinárodní
kontakty. V dnešní dob? internetu, médií je udržování nových kontakt? jednodušší.
??astníci spole??? vytvá?í sít? na internetu a komunikují spolu i po ukon?ení projektu,
jež bylo cílem projektu (navázání nové sít? mezinárodních p?átel).
Spole?nými diskuzemi a aktivitami byla možnost rozší?it si obzory nejenom ve
výtvarném um?ní, ale také v hudebním, divadelním, tane?ním apod. Usilovn? se
pracovalo na jedine?nosti projektu. V Brn? se podobný projekt ješt? nekonal, takže to
sv???í o jedine?nosti projektu Ameba.
Projektový tým posiloval uvedené silné stránky, musel být však brán ohled také
na slabé stránky projektu. Mezi slabé stránky projektu byl p?edevším výb?r ú?astník?,
jejich motivace ú?astnit se plánovaných aktivit a dodržování pravidel, zejména
?asového harmonogramu.
Bohužel projektový tým nebyl proškolen na tuto problematiku a nem?l s tímto
problémem zatím žádné zkušenosti, takže vzniklé komplikace se musely operativn? na
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míst?? ?ešit. Když se naskytly uvedené krizové události, za?ala bohužel slábnout
i kontrola, na kterou nezbýval ?as kv?li ?ešení kritických situací s problémovými
??astníky.
Hlavní p?íležitostí projektu bylo získání nových p?átel, nových kontakt? a
zlepšení jazykových schopností. Dobrovolníci konstatovali, že ú?ast na projektu jim
zlepšila angli?tinu na velmi dobrou úrove?.
Nejv?tší hrozbou projektu Ameba bylo zamítnutí grantu. Pokud by se
projektovému týmu nepoda?ilo získat grant z EU, plánovaný projekt by se nemohl
uskute?nit.
Druhou hrozbou pr???hu projektu byla neú?ast host?. Bylo pot?eba
minimalizovat uvedenou hrozbu. Harmonogram byl naplánován tak, aby se ú?astníci
mohli realizovat, myšleno bylo také na oddych a volný ?as, jež mohli ú?astníci vyplnit
dle svého uvážení.
3.4.2 Analýza rizik
Riziko definujeme jako odhad pravd?podobnosti výskytu události s nežádoucími
následky za jednotku ?asu. Popis p?íznak? rizika by m?l být stru?ný a jasn? definovaný,
srozumitelný a p?esný. Rizikový plán je klí?ovým prvkem matice. Text vyjád?ený v této
?ásti tabulky obsahuje návod pro postup ?ešení možných rizik.
Doporu?uje se tuto oblast vypracovat spole??? se sponzorem projektu.
Závažnost dopadu rizika na projekt se ohodnocuje na stupnici v rozsahu od 1 do 5, kdy
5 je nejvyšší míra dopadu na projekt. Pro objektivní posouzení míry dopadu se obvykle
bere v potaz dopad na náklady projektu. Pravd?podobnost výskytu ohodnotíme taktéž
na stupnici v rozsahu 1 až 5, kdy 5 nám udává nejvyšší pravd?podobnost výskytu
daného rizika. Hodnota 5 na stupnici stupn? kontroly zna?í, že auto?i v?dí, jak budou
postupovat, co do ?ešení problému.
Hodnota 1 = nejmenší
Hodnota 5 = nejv?tší
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Ozna?ení
rizika
Popis
??íznak?
Rizikový
plán – reakce na
riziko
Vliv
dopadu
na
projekt
Pravd?podobnost
výskytu
Stupe?
kontroly
rizika
R1
Špatná p?eprava
??astník?
Zap???ení dopravního
prost?edku
2 3 3
R2 Neú?ast ú?astník?
na projektu
Neproplacení
jízdného, komunikace
4 4 2
R3 Jazyková bariéra Slovníky, pop?.
??ekladatel
5 2 4
R4 ??evýšení
??edpokládaných
náklad?
Pravidelná kontrola
?erpání finan?ních
prost?edk?
4 3 2
R5
Špatné po?así
??emíst?ní aktivit
z venkovního prost?edí
do zast?ešeného
prost?edí
3 3 5
R6 Zabezpe?ení
pot?ebných
materiál?
Nahrazení substituty 4 2 4
Tab.?.6 Matice rizik
Tab.?.7 ??sobení rizika Pravd?podobnost výskytu kritické události
Dle uvedených tabulek platí, že nejv?tší pravd?podobnost výskytu rizika je
riziko R2 – Neú?ast host? na projektu. Toto riziko má vysoký vliv a proto je nutné dané
riziko ?ešit. Plán pro ?ešení daného rizika je neproplacení jízdného. Další plán, jak ?ešit
uvedený problém je p?edevším komunikace s problémovým jedincem. Je t?eba zjistit,
pro? se daná osoba nechce ú?astnit programu, zda rozumí programu, co dané osob?
Závažný vliv R3
Vysoký vliv R6 R4 R2
Pr???rný vliv R5
Malý vliv R1
Zanedbatelný vliv
1
(0-20%)
2
(20-40%)
3
(40-60%)
4
(60-80%)
5
(80-100%)
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brání v tom ú?astnit se programu. Pokud se nám poda?í zjistit problém, bude t?eba
navrhnout možný postup, jak budeme problém ?ešit. Pokud daná osoba nebude mít
zájem i nadále, oznámíme sankce plynoucí z neaktivity na projektu.
Dalším rizikem, který by mohl nastat s vysokou pravd?podobností je riziko R4 –
??evýšení p?edpokládaných náklad?. Toto riziko má velký vliv, proto je t?eba se tímto
rizikem velice zabývat. Je t?eba pravidelná kontrola ?erpání finan?ních prost?edk?.
Nejzávažn?jším rizikem, ovšem s menší pravd?podobností výskytu je jazyková
bariéra. P?i výb?ru ú?astník? m?že dojít k tomu, že nezjistíme špatnou jazykovou
úrove? ú?astníka a když p?ijede na projekt taková osoba, nemusí pak rozum?t všem
povel?m, aktivitám a programu.
Poté se mohou vyskytnout problémy s nedodržováním pravidel apod. Tento
problém bychom ?ešili slovníky, pop?. p?ekladatelem. P?ekladatel by mohl být i kolega
ze stejné zem?, který by mohl být nápomocen osob? s mén? vyvinutou jazykovou
schopností.
3.4.3 Metoda rybí kosti
Ishikaw?v diagram neboli metoda rybí kosti je diagram p???in a následk?, s
cílem nalezení p???in ?ešení daného problému. V metod? vycházíme z toho, že každý
následek ?i problém má své p???iny. P???iny p?sobící na daný problém jsou znázorn?ny
do následujícího diagramu.
Tato p?ehledná grafická metoda zobrazuje, z ?eho vzniká uvedený problém a co
zp?sobuje. Mezi hlavní oblasti, kde hledáme p???inu v projektu Ameba jsou lidé,
prost?edí, management a pracovní materiály.
Hlavní problémem je realizace projektu. Cílem je úsp?šný pr???h projektu. P?i
sestavování tzv. „rybí kosti“ definujeme potenciální p???iny a p?ipojíme je
k jednotlivým obecným oblastem.
Je t?eba ur?it závažnost jednotlivých p???in a úkoly k odstran?ní výskytu p???in.
??žeme nahlížet i na vazby mezi p???inami a sledovat jejich vliv.
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Obr.?.5 Ishikaw?v diagram
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Zkoumaný problém je realizace projektu Ameba. P???ina zp?sobí n?jaký
??sledek. P???inami, které mohou zp?sobit špatnou ?i úsp?šnou realizaci projektu jsou
??edevším management, který ?ídí samotný projekt, dále jsou to materiály, se kterými se
??i aktivitách projektu pracuje, dále je to prost?edí ve kterém se pracuje a v neposlední
?ad? jsou to lidé, ú?astníci, kte?í se podílí na dosahování hlavních a operativních cíl?.
Jednotlivé v?tv? uvedených p???in je t?eba sledovat a snažit se o zabezpe?ení co
nejpe?liv?jší p?ípravy a plánování, abychom minimalizovali uvedené p???iny, které by
mohli zap???init krizové situace.
3.4.4 Logický rámec
Vypracovaný logický rámec je výstupem všech provedených analýz SWOT
analýzy, analýzy rizik, rybí kosti). Uvedený soubor logického rámce je základem pro
?ízení projektu. Tento soubor poslouží jak ve fázi p?edprojektové, tak ve fázi realizaci
projektu, tak v poslední fázi poprojektové.
Logický rámec identifikuje a analyzuje možné problémy, které se mohou
vyskytnout p?i realizaci projektu. Stanovením konkrétních aktivit k ?ešení problém?
nám pom?že p?ipravit se na situaci jak p?ípadný problém ?ešit. Logický rámec
usnad?uje kontrolu hodnotitel?m a umož?uje objektivní porovnání a posouzení daného
projektu.
Pokud jsou spln?ny p?edb?žné podmínky - zpracování žádosti o finan?ní
podporu z EU, získání požadovaného grantu z EU, získání zainteresovaných partner? a
dobrovolník? a v neposlední ?ad? získání prostor? pro umožn?ní konání aktivit
programu, lze zahájit realizaci aktivit projektu.
Uvedené podmínky jsou úsp?šn? spln?ny. Aktivity projektu mohou za?ít. Hlavní
aktivity projektu je malování mezinárodní skupiny v továrn? Zbrojovce a na Kraví
Ho?e. Dalšími aktivitami jsou plánování návazných projekt? a p?edstavení programu
„Mládež v akci“.
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Aby se uvedené aktivity mohly realizovat, je t?eba zajistit prostory a materiály k
práci, finan?ní podporu a v neposlední ?ad? je t?eba zajistit aktivní dobrovolníky a
??astníky, kte?í mají zájem projektu se ú?astnit a napl?ovat cíle projektu.
Výstupy projektu - Vytvo?ení sít? mladých lidí a sdílení zkušeností a dovedností
???íme p?ipravenými monitorovacími zprávami.
Pro spln?ní operativních cíl? projektu Ameba a to p?edevším získání nových
zkušeností, zvýšení informovanost o graffiti um?ní, zlepšení jazykových dovedností,
poznávání nových kultur, informovanost o programu Mládež v akci nesmíme
opomenout vn?jší rizika a p?edpoklady které vedou ke spln?ní uvedených cíl?.
Tato rizika jsou zejména dokon?ení projektu v požadované kvalit?, dle
stanoveného rozpo?tu a harmonogramu. Musí být zajišt?n vhodný výb?r zájemc?, kte?í
se budou aktivn? ú?astnit a budou mít pat???nou motivaci ú?astnit se projektu a
dodržovat stanovená pravidla.
Nesmíme  zapomenout  na  problém,  který  se  m?že  naskytnout  a  to  jazykové
bariéry, jelikož se jedná o mezinárodní projekt a komunikace nebude probíhat
v mate?ském jazyce, nýbrž v angli?tin?. Ú?astníci proto musí ovládat anglický jazyk
aspo? na komunika?ní úrovni.
Aby bylo dosaženo stanovených cíl?, je t?eba aktivní ú?ast na graffiti
workshopech, komunikovat s ú?astníky, sdílet mezi sebou zkušenosti. P?edpokladem
dodržení cíl? je zájem a aktivní p?ístup zú?astn?ných.
Prost?edek m??ení dodržování cíl? jsou monitorovací zprávy, fotodokumentace,
pop?. video zpracování. P?i spln?ní všech uvedených podmínek dosp?jeme spole?nými
silami k hlavnímu cíli a to je samotná realizace mezinárodní vým?ny mládeže.
Fotodokumentace a podepsaná ú?astnická listina je zdrojem ov??ení o pr???hu projektu.
Následující tabulka ?.8 je logický rámec sestavený pro projekt Ameba. Tabulka
?.9 zobrazuje zp?sob, kterým bychom m?li logický rámec ?íst.
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Logický rámec – projekt : Realizace mezinárodní vým?ny mládeže
v Brn? Název
programu:
??edkladatel projektu:
Neformální skupina mladých lidí v Brn?
Celkové
náklady
projektu
(cena)
283 000,- K?
Celkové p?ijatelné
náklady (cena)
283 000,- K?
Hlavní cíl Objektivn? ov??itelné
indikátory
Zdroje k ov??ení
Realizace mezinárodní
vým?ny mládeže
Po?et ú?astník? na
projektu
Monitorovací zprávy
??el/cíl projektu Objektivn? ov??itelné
indikátory
Zdroje k ov??ení ??edpoklady /rizika (vn?jší)
Získávání zkušeností
Zvýšení informovanost o
graffiti
Zlepšení jazykových
dovedností
Poznávání nových kultur
Informovanost o
programu Mládež v akci
??ast na graffiti
workshopech
Aktivní komunikace
s ú?astníky
Sdílení zkušeností
Prezentace programu
Monitorovací zprávy
Dotazníky
Fotodokumentace
Zájem o ú?ast na projektu
Aktivní mládež
Realizace v požadované
kvalit?
Výstupy projektu Objektivn? ov??itelné
indikátory
Zdroje k ov??ení
??edpoklady/rizika (vn?jší)
Vytvo?ení sít? mladých
lidí
Sdílení zkušeností a
dovedností
Aktivní ú?ast na
projektu
Monitorovací zprávy Dokon?ení projektu v
požadované kvalit?, dle
stanoveného rozpo?tu a
harmonogramu
Existence vhodných
zájemc? o projekt
Informovanost – pochopení
informací
Jazykové bariéry
Aktivní ú?ast
Motivace
Aktivity projektu Prost?edky/vstupy ??edpoklady/rizika (vn?jší)
1. Malování ve
Zbrojovce
2. Prezentace programu
Mládež v akci
3. Plánování následných
projekt?
4. Malování v parku
Kraví Hora
Získání prostor? pro
konání aktivit
Získání finan?ní
podporu
Zájem ú?astník? a
dobrovolník?
Získání pot?ebných
materiál? k realizaci
aktivit
1. 30.8.2009
2. 1.9.2009
3. 1.9.2009
4. 2.9.2009
Zajišt?ní finan?ních zdroj?
Existence/zájem/vybrání
vhodných partner? a
dobrovolník? pro zajišt?ní
hladkého pr???hu projektu
Aktivní spolupráce
??edb?žné podmínky
Zpracování žádosti o
finan?ní podporu z EU
Získání grantu z EU
Zájem / získání partner?,
dobrovolník?
Získání prostor?
Tab.?.8. Logický rámec
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Logický rámec by m?l být ?ten následujícím zp?sobem (vzestupn? ve sm?ru šipek):
Tab.?.9 Doporu?ený postup pro ?tení Logického rámce
Uvedený model je stru?ný a jasný p?ehled nejen pro organizátory, ale také pro
externisty, pop?. jiné zaujaté skupiny.
Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 4
(objektivn? ov??itelné
ukazatele)
(rizika/p?edpoklady)
Celkový cíl ???ený ?ím
vedou ke spln?ní
??el /zám?r ???ený ?ím a p?edpokládající co
vedou ke spln?ní
Výstupy ???ené ?ím a p?edpokládající co
vedou ke spln?ní
Aktivity Prost?edky (vstupy) za p?edpokladu, že
??edb?žné podmínky
Pokud jsou spln?ny p?edb?žné podmínky, lze zahájit
realizaci aktivit projektu
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3.5 Realizace projektu
??es papírové ?ešení a složité plánování se dostáváme k realizaci projektu. P?i
realizaci projektu je t?eba ?ídit plánované aktivity a kontrolovat pln?ní. V pr???hu
realizace je t?eba kontrolovat pln?ní z hlediska náklad?, ?as? a kvality. Plán projektu
považujeme za srovnávací základnu, z které budeme vycházet a porovnávat dosažené
výsledky, pop?. ?ešit vzniklé problémy. K ?ešení problém? nám poslouží analýzy rizik a
plány pro nestandardní situace.
Dle plánu dorazilo na projekt 25 ú?astník? z p?ti zemí EU – Francie, N?mecko,
Polsko, Litva a ?eská republika. Hlavním cílem projektu byla samotná realizace
projektu. Hlavního cíle bylo spln?no. Na projekt p?ijelo 25 lidí, kte?í se v dob?
28.8.2009 – 3.9.2009 aktivn? ú?astnili projektu.
Výhodou projektu byl spole?ný zájem všech ú?astník?, který se týká um?ní a
graffiti. Snahou projektu bylo propojení t?chto spole?ných zájm? a navázání nových
??átelských sí?í.
Program podporoval mladé lidi v jejich duševním rozvoji, estetickém cít?ní a
prolínání evropských kultur. Vytvo?ení skupiny mladých lidí z r?zných zemí, kte?í
budou spole??? organizovat projekty, napomáhá rozvoji zdravého myšlení, tvo?ivosti a
komunikaci mezi lidmi. Díky r?zným hrám a diskuzím se ú?astníci u?í, jak respektovat
druhé, jak být tolerantní a jak získat positivní dojem o rozdílných kulturách.
Projekt Ameba se ?ídí myšlenkou propojování kultur a myšlení lidí v zemích
evropské unie. Dopady na mladé ú?astníky jsou p?edevším v uv?dom?ní si r?zných
sociálních a kulturních rozdílností. Každý ú?astník p?edává své zkušenosti jinému
??astníkovi a tím se posílí kulturní rozvoj
Ameba projekt p?ímo ?elí prioritám progarmu „Mládež v akci“ v roce 2009. Je
to evropský rok kreativity. Projekt hledá zp?soby jak povzbudit ú?astníky, aby rozvíjeli
jejich kreativitu, nejenom skrze graffiti, ale také skrze další nástroje, jako je fotografie,
tvorba krátkého videa, shlédnutí um?leckého p?edstavení, diskuze o um?ní a kultu?e,
prezentace apod.
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Dv?mi hlavními aktivitami projektu bylo plánované malování v továrn?
Zbrojovka, kdy 25 ú?astník? projektu spolu s pozvanými um?lci z Brna malovali
graffiti v ur?ité ?ásti prostoru staré Zbrojovky. Tato plocha byla poté využita pro
výstavu t?chto um?leckých d?l. Na výstavu se p?išlo podívat 350 zájemc? o graffiti
um?ní.
Obr.?.6 Fotografie vytvo?ených d?l projektu Ameba
Druhou významnou aktivitou harmonogramu bylo malování graffiti na p?ekližky
a jiné objekty. Um?lci mohli využít i pracovní materiály na tvorbu objekt? dle své
??edstavivosti. K dispozici byla dílna partnerské neziskové organizace „Centrum 8D“,
kde um?lci mohli využívat prostory, materiály, prost?edky ke své tvorb?.
Tato díla byla vystavena v parku na Kraví Ho?e, kde m?la op?t p?ístup široká
ve?ejnost. Akce m?la veliký úsp?ch. Do projektu Ameba byl zahrnut výukový program
pro d?ti p?edškolního v?ku (mate?ská školka Slunná v Brn?), kdy spole??? s um?lci
??li možnost malovat na vy?ezané p?ekližky ve tvaru zví?at. D?tem se tato možnost
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velice líbila. Zahrani?ní um?lci u?ili d?ti, jak zacházet s barvou, jak vytvo?it barevnou
kompozici apod.
Díky propagaci, kterou zajiš?ovali dobrovolníci, byl projekt odvysílán na
??kolika televizních kanálech (Nova, ?t1, slovenský televizní kanál Joj). Projekt byl
také otišt?n v novinách MF Dnes, viz. p?íloha ?.5
??i realizaci ovšem vzniklo n?kolik problém?. Jedním z nich byla motivace
??astník? ú?astnit se projektu a dodržovat pravidla. Velice r?znorodá mezinárodní
skupina um?lc?, kte?í mají zájem v graffiti um?ní, jsou p?evážn? t?žko ovlivnitelná
skupina a bylo by t?eba vytvo?it motivující prost?edí pro sdílení spole?ných cíl? všemi
zú?astn?nými. Bohužel projektový tým na tohle riziko nebyl p?ipraven a bylo velice
složité koordinovat dodržování pravidel této skupiny lidí.
Dalším problémem p?i realizaci projektu mezinárodní, r?znorodé skupiny je
??eprava ú?astník?. Zjistili jsme, že p?emis?ovat 25-ti ?lennou skupinu je obtížn?jší,
než by se zdálo. Bohužel projektový tým nebyl na tuto situaci p?ipraven a tým se t?íštil
na malé skupinky, což vyvolalo neúplnost pln?ní aktivit. P?i realizaci je nutná neustálá
kontrola kvality pr???hu projektu s cílem dosažení projektových cíl?.
??i realizaci je pot?eba ?ídit nejen kvalitu spojenou s ?asovým plánem, ale také
finan?ní plán. Pro kontrolu finan?ního plánu nám slouží rozpo?et, sestaven p?ímo na
konkrétní projekt. Snažíme se nep?esáhnout sumu, kterou máme z grantu EU
k dispozici. Bezproblémový chod pr???hu je závislý na jeho p?ipravenosti v plánovacím
období.
Finan?ní podpora formou grantu posta?ila na realizaci projektu a ?ízení finan?ní
problematiky bylo v po?ádku. Stejn? tak materiálová podpora byla na projektu d?kladn?
??ipravená. Všichni um?lci m?li k dispozici materiály, které pot?ebovali pro svoji
tvorbu.
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3.6 Ukon?ení projektu
Poslední etapou je vyhodnocení pr???hu projektu. Po ukon?ení projektu je t?eba
zpracovat finální záv?re?nou zprávu pro poskytovatele grantu – organizaci Mládež
v akci. Záv?re?ná práce m?že posloužit dalším žadatel?m a m?la by varovat budoucí
organiza?ní tým, ?eho se vyvarovat na plánovaném projektu. Ze záv?re?né zprávy lze
?erpat z úsp?ch? a neúsp?ch? celé organizace.
Zprávu vypracovává obvykle hlavní organizátor, ?i manager projektu ve
spolupráci s ostatními ?leny organiza?ního týmu. Záv?re?ná zpráva by m?la obsahovat
zhodnocení pr???hu, pr???h realizace, zhodnocení využití zdroj?, doporu?ené návrhy
ke zlepšení organizace, doložení veškerých pot?ebných doklad?, pop?. fotodokumentaci,
video apod.
Jde o cenné informace, které umož?ují u?it se z vlastních chyb a snažit se t?chto
chyb vyvarovat v p?íštích projektech. D?ležité je uchovávat si záznamy pro možný audit
i n?kolik let po skon?ení projektu. Tyto záznamy by m?li být systematicky uspo?ádány.
Hlavní p?ínosy realizace projektu je zlepšení komunikace ú?astník? a
organizátor? v cizím jazyce, získání nových kontakt?, vybudování sít? nových p?átel,
poznání nových kultur a v neposlední ?ad? zlepšení organiza?ních schopností
dobrovolník?.
Mezi další positivní dopady realizace projektu je vytvo?ení sít? mládeže, kte?í se
domluvili na spolupráci p?i organizování budoucích mládežnických neziskových
projekt?.
Výsledek realizace projektu m?l hlavní dopad na ú?astníky projektu, kte?í m?li
možnost komunikovat s novými lidmi z r?zných zemí EU. Získávali nové zkušenosti
jak um?lecké, tak komunika?ní, u?ili se p?izp?sobovat a tolerovat rozdílné kultury.
Dopad projektu byl nesporn? i na dobrovolníky a organizátory, kte?í se mohli aktivn?
podílet v organizaci, plánování mezinárodního projektu. Získaných zkušeností budou
moct využít i v budoucím profesním život?. Ukázalo se, že ?ídit 25- ti ?lennou
mezinárodní skupinu opravdu není lehký úkol. Bylo t?eba ?ešit konflikty, problémy,
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organizovat náhradní plány apod. Dobrovolníci uvedené zkušenosti hodnotili velice
kladn?.
Dopady projektu nebyly patrné pouze pro dobrovolníky a ú?astníky, ale také pro
ve?ejnost a d?ti ze školky Slunná. Ve?ejnost m?la tu možnost vid?t, jak vzniká graffiti a
mohli porovnávat styly um?ní jednotlivých zemí.
??ti si mohli všimnout, že n?kterým lidem opravdu nerozum?li ani slovo a
mohli nad touto skute?ností p?emýšlet a možná v budoucnosti si uv?domí, že je d?ležité
??it se cizím jazyk?m, aby se mohli domluvit s lidmi i za hranicemi státu.
V neposlední ?ad? realizace projektu podnítila nápady na organizování dalších
návazných aktivit. Ur?ily se nové horizonty, jež otev?eli dve?e dalším mladým lidem.
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4 Návrh ?ešení projektu
4.1 Návrh optimálního ?ízení neziskového projektu
Cílem diplomové práce bylo zpracování návrhu efektivního ?ízení neziskového
projektu. K zpracování návrhu nám dopom?že identifikace klí?ových oblastí ?ízení
neziskového projektu. Dle provedeného pr?zkumu mezi hlavními organizátory a
dobrovolníky, jsme dosp?li k názoru, že mezi hlavní klí?ové oblasti ?ízení projektu pat?í
idea projektu, kvalitní zpracování projektu – p?edevším jeho cíle, téma, cílové skupiny.
Výsledky pr?zkumu provedeného mezi dobrovolníky jsou zobrazeny v p?ílohách, viz.
??íloha ?.2.
Poté je nutné kvalitní realizace projektu. Kvalitní realizace mezinárodního
projektu závisí p?edevším na lidských zdrojích, a? už se jedná o dobrovolníky,
organizátory ?i samostatné ú?astníky projektu. Zástupci organizace Mládež v akci
provedli monitorovací návšt?vu, jež m?la zkontrolovat pr???h projektu Ameba, viz.
??íloha ?.3.
??ležitým aspektem jsme také shledali organiza?ní schopnosti vedoucích
projektu, akceschopnost, nápaditost, dobré kontakty, dobré know-how p?i ?ízení
kolektivních aktivit.
Efektivní ?ízení neziskového projektu vyžaduje zodpov?zení následujících
otázek: „Co je to projekt?“, „Jaké jsou cíle projektu?“, „Jak úsp?šn?? ?ídit projekty?“,
„Které faktory vstupují do realizace projekt??“, „Co je t?eba na projektech ?ídit?“, „Kdo
?ídí projekt?“, „Co ovliv?uje chod projektu?“, „Jak mohu projekt financovat?“ Na tyto
otázky se nyní pokusím odpov???t.
??i koordinaci projekt? je t?eba brát v potaz soubor aktivit, na které je nutno
dohlížet a systematicky plnit. V prvé ?ad? musíme identifikovat problém, kterým se
chceme zabývat a který chceme ?ešit.
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Identifikujeme strategické cíle, které chceme v projektu ?ešit. Zvolíme pravidla a
povinnosti, které budou platit pro každého ú?astníka projektu. T?chto pravidel se
musíme po celou dobu projektu držet.
Protipólem procesu definování cíl? je ur?ení využívání zdroj? za ú?elem
vytvá?ení hodnot. Je t?eba snažit se o hospodárné využití zdroj?, které máme
k dispozici.
Tyto zdroje se d?lí následovn?:
? Lidské zdroje
? Finan?ní zdroje
? Materiální zdroje
Abychom co nejp?esn?ji vyhodnotili efektivnost projektových rozhodnutí, je
??eba definovat ú?el t?chto rozhodnutí, vymezit rozsah ?inností, kterých se budou
rozhodnutí týkat, naplánovat ?asový rozvrh jejich realizace, zpracovat finan?ní rozpo?et
a stanovit kritéria pro vyhodnocení výsledk?. Úsp?šný projekt je ten, který dokáže
transformovat p?íležitost v nápady a ty realizovat v p?edstihu p?ed p?ípadnými
konkurenty.
Projektový tým p?edb?žn? zhodnotí zám?r a navrhne p?ípadné zm?ny v projektu.
Je d?ležité vysv?tlení a pochopení koncepce projektu pro všechny dobrovolníky
plánovaného projektu. Následn? musí být program a pravidla známá i ú?astník?m
plánovaného projektu.
Po schválení zám?ru je t?eba se soust?edit na podrobný plán a posouzení
projektu. Je t?eba, aby projektový team zanalyzoval cílovou skupinu, jež se bude
projektu ú?astnit. Zodpov?dní dobrovolníci musí zanalyzovat problémy a možná rizika.
Je t?eba také zvolit ?lena, který bude pravideln? dohlížet na chod projektu a kontrolovat
riziková místa plynoucí z analýzy problém? a rizik.
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Je t?eba vypracovat pracovní plán pro všechny ?leny dobrovolnického
organiza?ního teamu. P?ed samotnou realizací projektu, i b?hem projektu je t?eba
neustále monitorovat a kontrolovat plánované aktivity.
Sledování výsledk? a hodnocení dosažených úsp?ch? umož?uje získat p?ehled o
dosavadním po?ínání a tím vytvo?it základ pro plány do budoucna. Získání pohledu na
minulost je sou?ástí hodnocení projektu.
Sledování pr???hu projektu hodnotí dosahování stanovených cíl?, poskytuje
informace o tom, jak se kdo na projektu angažoval. Zd?razníme to, co se ud?lalo dob?e,
abychom stejné aktivity mohli v budoucnosti ud?lat ješt? lépe. Snažíme se o nalezení
cesty ke zlepšení.
Vým?na názor? organizátor? projektu a ú?astník? umož?uje otev?enou vým?nu
názor? s cílem zjišt?ní, co je t?eba ud?lat ke spokojenosti obou stran. Cílem je
dohodnout se na alternativ?, která bude vyhovovat všem, aby se zlepšil pr???h projektu.
Monitoring z pr???hu projektu je t?eba hned ?ešit a tímto p?edejít možným
problém?m. Je t?eba ujistit se, že každý ú?astník ví, co má d?lat, kde se má nacházet a
všemu rozumí.
Je t?eba p?ipravit analýzu možných ?ešení p?i vzniku n?jakého zásadního
problému. Team musí být p?ipraven ?ešit krizové situace, aby došlo k plynulému chodu
projektu.
Doporu?uje se zpracovávání denních zpráv b?hem projektu od všech ú?astník?,
aby se daly ?ešit p?ípadné problémy. B?hem konání projektu je t?eba dodržovat plán
projektu, kontrolovat a monitorovat hladký pr???h. Po skon?ení projektu vypracujeme
záv?re?nou zprávu, kde uvedeme, jak projekt probíhal, v ?em se lišil od plánovaného
zám?ru a pro?.
Pro ?ešení problém? a jednotlivých úkol? je t?eba delegovat pravomoci na
dobrovolníky, jež mají zájem daný problém ?ešit. Je chybou, pokud si organizátor
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projektu myslí, že všechno zvládne nejlépe sám. Poté se mohou  vyskytnout problémy,
jež bohužel ?asov? není všechny možné zvládnout.
Nejlepší metodou sledování a vyhodnocování pr???hu projektu je dotazovat se
všech na okolnosti, jež jsou spojeny s dosahováním projektových cíl?. Vyhodnocování
by m?li provád?t ?lenové projektového týmu. Je t?eba zvolit kandidáty pro jednotlivé
státy, kte?í budou pravideln? provád?t monitoring ub?hlého dne.
Dobrovolník, jež na sebe bere zodpov?dnost za pln?ní daného úkolu musí být
srozum?n s úkolem, co se od n?j žádá, jak má k dosažení cíle p?isp?t. Musí danému
úkolu aktivit? rozum?t. Také musí být dobrovolník, jež bude tuto práci kontrolovat,
pop?. pomáhat.
Odezvy zvolených ?len? týmu je t?eba diskutovat pravideln? a reagovat na n?.
Tyto odezvy tvo?í zp?tnou vazbu pro možnost zvolení úprav programu. Odezvy mohou
odhalit možné demotivace ú?astník? jednat dle ur?ených pravidel.
Je t?eba dodržovat pravidla a souhrn doporu?ených praktik a postup?,
pokrývajících celý životní cyklus projektu. Stru?ný p?ehled hlavních klí?ových oblastí
by se dal klasifikovat následovn?:
?ÍZENÍ P?ED PROJEKTEM
? Návrhy nápad?
? Popis projektu a jeho cíle
? Analýza proveditelnosti
? Zajišt?ní financování – finan?ní plánování
? Analýza rizik
? Plánování lidských zdroj?  - výb?r partner?, dobrovolník?, ú?astník?
? Plánování aktivit, ?asového harmonogramu
? Plán vstup? a výstup? – jak se budou uvedené výstupy m??it
? Role, odpov?dnosti
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?ÍZENÍ B?HEM PROJEKTU
? Delegace pravomocí
? ?ízení ú?astník?
? Monitorování pr???hu projektu
? Kontrola dodržování pravidel
? Sledování dodržování cíl? projektu
? ?ízení náklad?, ?asu a kvality
? ?ízení rizik
POPROJEKTOVÉ ?ÍZENÍ
? Administrativa
? Záv?re?ná zpráva
? Záv?re?né vyú?tování
Dle provedeného pr?zkumu mezi dobrovolníky a organizátory vyšly najevo
v projektu Ameba následující problémy:
4.2 Organiza?ní problémy projektu Ameba a návrhy na zlepšení
??i ?ízení neziskového projektu Ameba vznikly zejména následující problémy:
? Nedodržování pravidel ze strany n?kterých z ú?astník? a motivace ú?astník?
podílet se na programu
? Výb?r ú?astník?
? ??eprava ú?astník?
Uvedené problémy mohou vznikat na mládežnických i jiných projektech a je
??eba um?t si s t?mito problémy poradit.
4.2.1 Nedodržování pravidel a motivace ú?astník?
Problematickým aspektem je výb?r ú?astník? na projekt. Je t?eba vybrat
??astníky, jež se cht?jí dobrovoln? ú?astnit projektu, ú?astnit se aktivit a dodržovat
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pravidla. Je d?ležité, aby ú?astníci znali pravidla organizace, jež poskytuje finan?ní
podporu projektu. Je pot?eba vysv?tlit ú?astník?m cíle a pravidla projektu.
Na um?leckém projektu Ameba participovali ú?astníci, kte?í d?lali um?ní na
??zných úrovních. N?kte?í ú?astníci m?li bohaté zkušenosti s projekty podpo?ené
Evropskou unií, ovšem ti, kte?í byli na takovémto projektu poprvé nedodržovali
pravidla projektu.
Problém m?l ?ešit organiza?ní tým, ale bohužel zde nebyly zkušenosti, ani
vypracovaný návrh, jak tuto situaci ?ešit. N?kte?í ú?astníci nedodrželi pravidla a
neú?astnili se programu.
Efektivnost projektu je závislá na kvalit? ú?astník? a organiza?ního týmu. Je
pot?eba aby organiza?ní tým správn???ídil ú?astníky. Lidé zp?sobují rozdíly, úsp?šnost
projektu závisí na zp?sobech ?ízení lidí, které stimulují a usm???ují iniciativu, tvo?ivost,
schopnosti, odpov?dnost, ochotu spolupracovat a motivaci.
Jak ú?eln? motivovat ú?astníky se na projektu objevilo jako zásadní problém.
Neochota spolupracovat na p?edem dohodnutém programu a aktivn? se ú?astnit byl
problém. Je t?eba navrhnout zp?soby motivace ú?astník?.
?ízení lidských zdroj? obsahuje vnit?ní rozpor a to ?ízení lidských zdroj? se jeví
jako rozpor mezi hlásáním p?edností individualismu (soust?ed?ní na jednotlivce) a
kolektivismu (týmová práce). Nelze s jistotou ?íct, že by existoval ur?itý model a
komplexní p?ístup jak správn???ídit lidi.
Existují ale modely, které platí na ur?itou skupinu lidí. Lidé reagují tak, jak je
s nimi zacházeno. Manažerovo chování a jeho manažerský styl ovliv?uje úsilí
vynaložené p?i práci a výkon vedených lidí. Na manažerech leží velká odpov?dnost za
to, jaký styl a systém vedení p?ijmou.
Podle Maslowovy hierarchie pot?eb v modelu pot?eb navrhl McGregor dva
??edpoklady o lidské povaze a chování v práci. Jsou to p?edpoklad teorie X a teorie Y.
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Teorie X o lidské povaze ?íká, že:
? pr???rný ?lov?k je líný a má vrozený odpor k práci
? ??tšina lidí musí být k práci nucena, pot?ebují dohled, ?ízení a hrozbu trestu,
pokud chceme dosáhnout cíl?
? pr???rný ?lov?k se vyhýbá zodpov?dnosti, je rad?ji ?ízen, chybí mu
ctižádostivost a ze všeho nejvíc si cení jistoty
? motivován je jen na fyziologické úrovni a úrovni jistoty
Teorie X v podstat? p?edstavuje metodu cukru a bi?e. P?edpoklady vycházející
z této metody p?ístupu teorie X mohou vyústit do vyko?is?ovatelského a autoritativního
stylu managementu.
Naproti tomu existuje metoda teorie Y o lidské povaze a ta p?edpokládá, že:
? pro v?tšinu lidí je práce n?co tak p?irozeného, jako je pohybovat se a odpo?ívat
? ??i služb? cíl?m, ke kterým se zavázali, se lidé sami ?ídí a sami kontrolují
? to, do jaké míry se lidem daným cíl?m zaváží, je funkcí odm?ny spojené
s dosažením daného cíle
? ve správných podmínkách se ?lov?k m?že nau?it p?ijímat a vyhledávat
odpov?dnost
? intelektuální potenciál pr???rného ?lov?ka je využit jen z?ásti
Teorie X a Y reprezentují extrémní p?ípady sklon? manažer? p?ijmout ur?itý styl
vedení lidí. Teorie X a Y jsou postaveny na naprosto opa?ných p?edpokladech, jsou
pon?kud zjednodušené, p?edstavují filozofie, které ovliv?ují manažerské chování a
strategii.
Jakou zvolit strategii ?ízení lidí závisí na skupin?, kterou ?ídíme. V projektu
Ameba bylo vedení lidí o to složit?jší, že se jednalo o mezinárodní seskupení a
promíchanost kultur d?lala vedení skupiny o to složit?jší. Manaže?i by m?li vyvinout
takové postupy, které by vycházely z lepšího chápání lidského chování a motivace.
Ovšem p?ístup teorie Y není vždy snadnou volbou. S lidmi, které vedeme je
??ležité jednat spravedliv?, dle zásluh, motivovat prost?ednictvím pochval, podporovat
zp?tnou vazbu, pomáhat dosáhnout to, co cht?jí. Pokud ani tyto p?ístupy nepomohou
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k dosažení cíle, volila bych metodu teorie X. Skupina si musí být v?doma jaké budou
následky, pokud nebude dodržovat stanovená pravidla.
Je t?eba vypracovat plán a postup, jak ?ešit situaci s problematickými ú?astníky.
??astníci musí být také p?edem informování o následcích za jejich chování. P?i projektu
tohoto typu je t?eba monitorovat pr???h projektu pro pomoc p?i konání dalších
návazných projekt?. Je t?eba sledovat spokojenost ú?astník? a zjiš?ovat problémy, které
mohou nastat v pr???hu projektu. Zvolením ur?ité osoby, jež na tuto problematiku bude
dohlížet, je velice užite?né.
Manaže?i, kte?í ?ídí mezinárodní skupinu lidí s rozdílnou kulturou musí mít
vysoce vyvinuté vnímání lidí, musí rozum?t pocit?m, pot?ebám a o?ekáváním vedených
lidí. Skute?ný zájem o lidi a jejich blaho povzbuzuje lidi k dobrým výkon?m. Úsp?šné
?ízení lidí je založené na poctivosti, d????e, otev?enosti, vzájemném respektu,
spolupráci a podpo?e.
Efektivní management pracovní skupiny projektu vyžaduje pochopení
psychologických a sociálních vliv? p?sobících ve skupin?. Individuální a skupinové
chování je velice komplexní, t?žké na pochopení a ješt? t?žší na ?ízení. Je d?ležité
rozvíjet schopnosti pracovat ve skupin?.39
Motivací pro ú?astníky takovéhoto typu projektu by m?l být samotný program
projektu, kterého se zájemci opravdu cht?jí aktivn? ú?astnit. Pokud motivace slábne,
doporu?uji zrealizovat sch?zky pro zhodnocení toho, co ú?astníci zatím dokázali a
?ádn?  je za to pochválit.
Úsp?šný manažer musí mít vynikající schopnost komunikovat. Na
mezinárodním projektu je to o to t?žší, že komunikace neprobíhá v mate?ském jazyce.
Vzniklé problémy jako je nedodržování pravidel a nedostate?ná motivace ú?astnit se
projektu, je t?eba ?ešit. Vzhledem k tomu, že skupina um?lc? si ve v?tšin? p?ípad?
potrpí na uznání a ocen?ní, navrhuji p?istupovat k ?ešení problém? spole?nou diskusí o
vzniklé problému.
39 ??DINA, J; CEJTHAMR, V. Management a organiza?ní chování. 2005.
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Vymezíme vzniklé problémy a spole??? se budeme snažit p?ijít na zp?sob, jak
uvedené problémy ?ešit. ?ím více návrh? zazní, tím lépe. Manažer projektu musí
??novat sv?j ?as práci s lidmi a naplánovat jejich práci, aby byly zvládnuty i mimo?ádné
situace – jako je nap?. nedodržování programu.
Manažer by m?l být asertivní osoba, která je schopna zvládat krizové situace a
?ešit vzniklé konflikty. Manažer takového projektu musí být schopen p?evzít iniciativu
??i ?ešení konflikt? a problém?.
Manažer projektu stanovuje cíle, p?ipravuje plány, organizuje výb?r ú?astník? a
dobrovolník?, kontroluje pr???h akce, vydává pokyny, tráví ?as s velice r?znorodou
mezinárodní skupinou a dohlíží na hladký chod projektu. Dohlíží na to, aby projekt
prob?hl v?as, dle daného rozpo?tu a s uspokojivým výsledkem.
Ovšem nem?l by ?ešit v?ci za druhé. Potom ztrácí ?as na komunikaci s ú?astníky
a dohled nad chodem projektu. Sou?ástí práce manažera je také snaha nevyvolat u
ostatních ztrátu motivace. Je t?eba zjiš?ovat, co p?im?lo ú?astníky p?ijet na projekt a na
této informaci zapracovat a podporovat tento fakt. Musíme neustále zjiš?ovat pot?eby
??astník? a komunikovat. Pouhou kritikou je možné a pravd?podobné, že ú?astník ztratí
motivaci, ale manažer se musí snažit p?ijít na to, pro? se ú?astníci chovají tak, jak se
chovají a spole??? musí najít optimální ?ešení daného problému.
Je t?eba zjistit, zda ú?astníci chápou a rozum?jí cíl?m projektu, poté najít zp?sob
jak se s dosažením t?chto cíl? ztotožnit. Ú?inná komunikace je jednou z nejt?žších
lidských snah, není ú?inná, dokud na ni nep?sobí zp?tná vazba. Komunikaci lze zlepšit
tím, že požádáme osobu, které sd?lujeme informace, aby nám danou informaci ?ekla
svými slovy.
 Ujistíme se tak, že ?lov?k, kterému sd?lujeme informace obsahu rozumí. Tohle
je velice d?ležité a navíc když komunikujeme v angli?tin?, obsah m?že bát pochopen
jiným zp?sobem. Zopakováním informací minimalizujeme vznik nepochopení
sd?lované informace a následn? vznik problém?.
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Dalším doporu?ením je stru?né sepsání sd?lovaných informací, aby bylo jasné,
k ?emu sch?zka dosp?la. Sch?zky, kde ?ešíme problém, musí vyústit v konkrétní
rozhodnutí, jak daný konflikt hodláme ?ešit a okamžit? dané návrhy realizovat.
Kontrolní sch?zky se všemi zú?astn?nými také mohou p?isp?t k vzájemné komunikaci a
??isp?t ke zvýšení motivace. Také pro plánované sch?zky musí být proveden plán, jak
bude daná sch?zka probíhat a co všechno se musí projednat. Cílem sch?zek bude
nasbírat co nejvíce v?cných informací, od kterých se m?žeme spole??? odrazit.
Následné p?ijímaní opat?ení musíme kontrolovat a doporu?uji zapisovat p?ijaté
opat?ení ?ešení daného problému. Je nutné uvést, kdo za dané opat?ení odpovídá, termín
spln?ní opat?ení a popis opat?ení. Doporu?uji vytvo?it dva formulá?e – jeden formulá? si
ponechá osoba plnící uvedené, dohodnuté opat?ení a druhý formulá? bude vlastnit
kontrolor, který bude sledovat pln?ní uvedených opat?ení.
Dalším doporu?ením, jak p?edejít nedodržování pravidel je sepsání smlouvy
s ú?astníky projektu, jaká jsou pravidla pro ú?astníky a jaké jsou sankce plynoucí
z nedodržování uvedených pravidel. P?íkladem t?chto sankcí je nap?. neproplacení
jízdenek do místa konání projektu, neproplacení ubytování a stravy.
Projekty jsou plné konflikt? a manažer musí p?edvídat a snažit se je
minimalizovat. Konflikt, pokud existuje, sám nezmizí tím, že ho bude manažer
ignorovat. Manažer musí neustále komunikovat se všemi lidmi, kte?í se daného projektu
??astní.
4.2.2 Výb?r ú?astník?
Získávání ú?astník? a dobrovolník? na mezinárodní neziskový projekt je
?innost, která má zajistit vyhledávání vhodných lidských zdroj?, jež budou motivováni
plnit program projektu. Výb?r ú?astník? p?edstavuje jednání s uchaze?i o ú?ast na
projektu, informování o plánovaném programu, pravidlech a povinnostech.
Cílem je získat p?im??ené informace o uchaze?ích, které slouží k výb?ru
nejvhodn?jších kandidát?.
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Získávání motivovaných ú?astník? a dobrovolník? spolu s výb?rem t?ch
nejvhodn?jších je klí?ovým aspektem formování projektových lidských zdroj?, jež jsou
základem a nejd?ležit?jším aktivem organizování neziskového projektu.
Pe?livý výb?r lidských zdroj? rozhoduje o tom, zda bude realizace cíl? projektu
úsp?šná, jaká bude prosperita a výsledek projektu.
V souvislosti se získáváním ú?astník? je t?eba si odpov???t na otázky: „Jaká je
motivace ú?astníka pro aktivní ú?ast na projektu“, „Jaké má ú?astník zkušenosti
s neziskovými, dobrovolnými projekty?“, „Jak se aktivn? zapojuje do mládežnických
projekt?“, „Jak by cht?l ú?astník p?isp?t pro dosažení cíl? projektu?“
Je d?ležité nenechat výb?r ú?astník? a dobrovolník? pouze náhod?. D?ležitou
roli hraje také ur?ení požadavk? na možnost ú?astnit se projektu, rozsahu povinností a
odpov?dností, pracovní podmínky.
Proces získávání ú?astník? za?ínáme stanovení kritérií úsp?šnosti, na kterém
založíme výb?r ú?astník?. Identifikujeme potenciální ú?astníky a pak dle zvolených
kritérií vybereme ú?astníky z r?zných zemí. Kritéria si rozd?líme dle ú?elu projektu.
Požadavky roz?leníme na nezbytné, žádoucí, vítané a okrajové. Dle této metodiky se
budeme ?ídit pro výb?r uchaze?? o ú?ast na projektu.
Shromáždíme dokumenty od všech možných potenciálních uchaze??, za?neme
s jednotlivci jednat, poté sestavíme seznam vybraných uchaze??, spole??? s náhradníky,
v p?ípad? zrušení ú?asti.
Sebelepší stanovení kritérií úsp?šnosti výb?ru ú?astník? ovšem nezaru?uje
úsp?šný výb?r. Samotný výb?r závisí na kvalit? a zkreslenosti podaných informací.
Pomocnou rukou by nám v tomto p?ípad? mohli být alespo? reference, motiva?ní
dopisy, pop?. telefonický kontakt. V dnešní dob? lze využít bezplatného telefonického
styku na internetu.
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??i výb?ru ú?astník? by m?l pomáhat také týmový leader z každé zem?. V každé
zemi je zvolen týmový leader, který zodpovídá za sv?j team, proto by se m?l aktivn?
??astnit p?i výb?ru skupiny, která bude reprezentovat jeho zemi.
Na úvodní plánovací návšt???, která se koná p?ed samotným projektem se
konzultují podmínky p?ijetí daného uchaze?e. Týmovým vedoucím musí být jasné
pravidla a podmínky výb?ru ú?astník?.
Vedoucí jednotlivých zemí vybere kandidáty na ú?ast projektu a poté spole???
s hlavním organiza?ním, koordinujícím týmem vyberou ú?astníky projektu. Výb?r bude
obsahovat také náhradníky pro p?ípad, že by se vybraný uchaze? nemohl projektu
??astnit.
Proces výb?ru ú?astník? musí být dob?e organizovaný, nekomplikovaný a
nenáro?ný na administrativní práci. P?ijímání ú?astník? kon?í dnem p?íjezdu na projekt.
4.2.3 P?eprava ú?astník?
??emís?ování se se skupinou dvaceti p?ti ú?astník? se bohužel ukázalo velice
obtížné. Projektový, dobrovolnický team podcenil ?asovou zodpov?dnost ú?astník?.
Sjednotit celou skupinu a odebrat se na plánované místo bylo v?as velice t?žké. Je t?eba
ur?it jasná pravidla a nepolevovat v nich. Ú?astník?m musí být také jasné následky za
nezodpov?dné chování a za nepln?ní pravidel a nedodržování plánovaného ?asového
harmonogramu.
Lidé se musí nau?it myslet logisticky, mít neustále na pam?ti rozdíl mezi
harmonogramem a logistickou p?ípravou. Harmonogram zachycuje ?innosti ?asov? za
sebe, ovšem logistika ?adí ?innosti do logicky navazujícího sledu. Porozum?ní
logických návazností vytvá?í p?edpoklad pro zpracování ?asových rezerv. Je t?eba
plánovat p?emis?ování skupiny rozdíln? pokud jsou programové aktivity ve m?st?, nebo
v p?írod?.
Ve v?tším m?st? lze využít m?stské hromadné dopravy. To ale p?edpokládá, že
se celá skupina shromáždí ve stanovenou dobu na stanoveném míst? a spole??? se
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skupina p?emístí na stanovené místo. Pokud se skupina nesejde, m?že se stát, že se
budou lidé ztrácet ve m?st? a zkomplikuje se chod programu.
Uvedený problém by se dal vy?ešit pronajmutím mikrobusu, který by celou
skupinu odvážel na místo konání. Platila by stejná pravidla, že se skupina musí
shromáždit v uvedenou dobu na uvedeném míst?.
Dalším návrhem pro projekty ve v?tším m?st? je pronajmout si ubytování
v blízkosti programových aktivit, tím se ušet?í ?as strávený cestováním z dalekého
místa, ale m?žou se zvýšit ubytovací náklady, vzhledem k bydlení v centru. Je t?eba
zvážit si všechna pro a proti.
V p?ípad?, že se projekt organizuje mimo m?sto n?kde v p?írod?, je problém
s p?emís?ováním uleh?en, jelikož je pravd?podobné, že se aktivity konají v míst?, ?i
blízkosti ubytování i stravování. Pokud jsou v plánu výlety mimo místo ubytování, lze
pronajmout mikrobus, ?i využít nap?. p?ím?stskou dopravu.
4.3 Vyhodnocení p?ínos? projektu Ameba
Dle provedeného pr?zkumu mezi dobrovolníky projektu Ameba jsou nejv?tšími
??ínosy pro ú?astníky a organizátory zlepšení jazykových dovedností a komunikace,
získání nových zkušeností, poznání nových kultur a nových známostí z cizích zemí.
Pro dobrovolníky a organizátory projektu je to p?edevším zlepšení organiza?ních
dovedností. Dalším p?ínosem bylo seznámení se s um?ním graffiti a street-artem, jež
nám po celou  dobu projektu prezentovali vybraní ú?astníci.
??li jsme možnost diskutovat a prohlubovat své v?domosti o um?ní. Snažili
jsme se do našeho projektu za?lenit ob?any s odlišnou kulturou a dále také mládež s
menšími sociálními p?ekážkami, jež pomohly odbourávat zab?hnuté stereotypy.
??astnila se na projektu nap?. rómská kapela, která dobrovoln? odehrála koncert na
Kraví Ho?e, jež se publiku i p?es p?vodní negativní o?ekávání velice líbil, což zp?tn?
hodnotím velice kladn?.
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4.4 Vyhodnocení p?ínos? diplomové práce
Výstupem diplomové práce je návod jak úsp?šn?? ?ídit neziskové projekty.
Vypracovaná práce poslouží budoucím žadatel?m o podobný grant financovaný z
prost?edk? EU tak, že jim poskytne klí?ové informace o tom, jak naplánovat organizaci
neziskového projektu, jakých chyb se p?i plánování vyvarovat, jak analyzovat rizika
projektu apod.
Tomu, kdo nemá zatím zkušenosti s uskute???ním a realizací projekt?, práce
pom?že pochopit strukturu žádosti, postup jakým získat finan?ní zdroje, jak ?ídit
samotný chod projektu a následn? jak projekt kontrolovat a ukon?it.
 Tato práce tedy m?že sloužit jako startovací manuál, jak usp?t p?i realizaci
neziskového projektu. Práce zjednoduší orientaci v možnostech jak získat finan?ní
podporu na realizaci zajímavých nápad?.
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5 Záv?r
Diplomová práce má za cíl identifikovat klí?ové oblasti ?ízení neziskového
mezinárodního projektu, které budou p?ínosem pro koordinaci obdobných neziskových
projekt?. P?edstavení realizovaného projektu by se m?l stát impulsem pro iniciativu
vytvo?ení a realizace dalších návazných projekt? mládeže.
EU poskytuje nemalé sumy na podporu rozvoje mládežnických aktivit, proto si
myslím, že by se mládež m?la zajímat o tuto problematiku.
Pro? jsem si zvolila téma diplomové práce „?ízení mezinárodního neziskového
projektu“? Byla jsem iniciátorem a hlavní organizátorkou tohoto projektu. Cht?la jsem
vyzkoušet aplikovat do praxe poznatky získané na fakult? podnikatelské.
Cíl? projektu Ameba bylo dosaženo. Hlavním cílem byla realizace
mezinárodního projektu v Brn?. Hlavní cíl byl úsp?šn? spln?n.  Ovšem p?i realizaci a
koordinaci projektu Ameba nastaly problémy, které bylo t?eba ?ešit a cílem diplomové
práce byl návrh, jak uvedeným problém?m p?edejít, pop?. jak danou situaci ?ešit.
Teoretická ?ást práce slouží k doporu?ení projektového ?ízení dle odborné
literatury. Z t?chto poznatk? jsem vycházela pro návrhy optimalizace ?ízení
neziskových projekt?.
Praktická ?ást popisuje projekt Ameba, pr???h ?ízení a organizaci, jeho
??ípravné fáze, realizaci a ukon?ení. V této ?ásti jsou uvedeny informace o organizaci
Mládež v akci, která rozd?luje finan?ní podporu na mládežnické projekty. Nedílnou
sou?ástí projektu je i sestavování rozpo?tu, jehož pravidla jsou spolu s riziky obsahem
této kapitoly.
K návrhové ?ásti dopomohl pr?zkum dobrovolník?, kte?í se aktivn? podíleli na
mezinárodním projektu Ameba v Brn? v roce 2009. Dobrovolníci zpracovali
kvalitativní dotazník, jehož cílem bylo získat informace, jak dobrovolníci vnímali
projektové úsp?chy, neúsp?chy a cíle projektu.
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Otázky jsem zvolila anonymn? s cílem zvýšení up?ímnosti odpov?dí
dotazovaných. Otázky jsou p?evážn? otev?ené, jež mají za cíl ukázat d?ležité vztahy a
souvislosti s projektovým ?ízením. Tyto podklady posloužili k návrhu, jak zlepšit ?ízení
a jak se pou?it z chyb, kterých jsme se dopustili.
 Dle pr?zkumu, i mého názoru bylo hlavních cíl? dosaženo. Hlavním cílem
projektu byla realizace samotné vým?ny mládeže. Díky pr?zkumu mezi dobrovolníky
projektu jsem také zjistila slabá místa realizace projektu a navrhla optimální ?ešení
?ízení projektu.
Záv?rem bych cht?la pod?kovat všem co se na projektu podíleli a doufám, že
v budoucnosti budeme organizovat, ?ídit a koordinovat další projekty, které mají dopad
na rozvoj kulturního cít?ní ob?an? EU. P?eji mnoho úsp?ch? organizacím p?i ?ízení
projekt? a získávání finan?ní podpory, která realizaci umožní.
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Příloha č.1 Rozpočet projektu Ameba 
 
 
I 
Část VI.  Rozpočet projektu Ameba Všechny 
položky 
uvádějte 
v eurech 
Bližší informace o přehledu pravidel financování, pevných částkách a stupnicích jednotkových nákladů stanovených 
Vaší národní agenturou naleznete v Průvodci programem. Upozorňujeme, že Výkonná agentura a národní agentury 
mohou částky uvedené v žádosti o grant pozměnit podle pravidel financování uvedených v Průvodci programem.  
A. Grant požadovaný z programu Mládež v akci 
Vyplňte prosím pouze jeden z níže uvedených oddílů  
(A.1, A.2, nebo A.3). 
Částka 
požadovaná 
z programu  
Mládež 
v akci 
Přidělená 
částka (vyplní 
Výkonná 
agentura nebo 
národní 
agentura) 
A.1 Vysílající organizace                                      (dvoustranné a třístranné projekty podávané na národní 
úrovni) 
Cestovní náklady (70 % skutečných nákladů)   
Úvodní plánovací návštěva – cestovní náklady (100 % 
skutečných nákladů) 
  
Úvodní plánovací návštěva – další náklady (stupnice 
jednotkových nákladů) 
  
Náklady na přípravu (pevná částka)   
Mimořádné náklady (100 % skutečných nákladů) – je-li možné o 
ně žádat 
  
Náklady na další šíření a zhodnocování výsledků (100 % 
skutečných nákladů – až do výše max. 500 €) 
  
Celkový grant pro vysílající organizaci   
 
A.2 Hostitelská organizace                                   (dvoustranné a třístranné projekty podávané na 
národní úrovni) 
Cestovní náklady (70 % skutečných nákladů)   
Náklady na přípravu (pevná částka)   
Náklady na aktivitu (pevná částka + stupnice jednotkových 
nákladů) 
  
Mimořádné náklady (100 % skutečných nákladů) – je-li možné o 
ně žádat 
  
Náklady na další šíření a zhodnocování výsledků (100 % 
skutečných nákladů – až do výše max. 500 €) 
  
Celkový grant pro hostitelskou organizaci   
 
A.3 Koordinující organizace                   pouze pro: 1) vícestranné a putovní projekty podávané na národní 
úrovni 
                                                                                                      2) všechny projekty podávané na evropské úrovni 
Cestovní náklady (70 % skutečných nákladů) 1940,-  
Úvodní plánovací návštěva – cestovní náklady (100 % 
skutečných nákladů) 
540,-  
Úvodní plánovací návštěva – další náklady (stupnice 
jednotkových nákladů) 
192,-  
Náklady na přípravu (stupnice jednotkových nákladů) 1600,-  
Náklady na aktivitu (pevná částka + stupnice jednotkových 
nákladů) 
4620,-  
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II 
Mimořádné náklady (100 % skutečných nákladů) – je-li možné o 
ně žádat 
0,-  
Náklady na další šíření a zhodnocování výsledků (100 % 
skutečných nákladů – až do výše 500 € x počet organizací – 
max. 2500 €) 
2300,-  
Celkový grant pro koordinující organizaci 11192,-  
Část VI.  Rozpočet (pokračování) Všechny 
položky 
uvádějte 
v eurech 
 
B. Spolufinancování 
Upozorňujeme, že zde by měl být uveden i podíl cestovních nákladů, který není hrazen z grantu EU.  Částka 
Vlastní zdroje 831,- 
Jiné příspěvky na tento projekt (prosím upřesněte, z jakých zdrojů pocházejí):   
 
 
Spolufinancování celkem 831,- 
 
 
Získala nebo žádala Vaše organizace / skupina v tomto roce o grant EU na provozní náklady?      Ano   
 Ne 
Pokud ano, uveďte prosím číslo smlouvy:           
 
 
C. Podrobný výpočet požadovaného grantu  
Potřebujete-li více místa, přidejte řádky. 
 
Cestovní náklady (mladí lidé a vedoucí) 
Cestovní náklady z domova na místo projektu a zpět. Pro putovní projekty: cestovní výdaje z domova na místo, kde 
začíná aktivita, a cestovní výdaje z místa, kde aktivita končí domů. Upozorňujeme, že mohou být proplaceny pouze 
nejlevnější dopravní prostředky. 
Organizace 
P
o
č
e
t 
o
s
o
b
Z Do 
Dopr
avní 
prostř
edek 
Celkové 
náklady 
(100 %) 
Požadova
ný 
příspěvek 
(70 %) 
Německo 5 Regensb
urg 
Brno Auto
bus 
350 245 
Francie 5 Lyon Brno Auto
bus 
780 546 
Litva 5 Vilnius Brno Leta
dlo 
1300 910 
Polsko                         5        Varšava                   Brno              
Autobus  
270 189 
Česká republika          5          Praha                    Brno               
Autobus    
 
CELKEM 
71 
 
2771,- 
50 
 
1940,- 
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III 
 
Úvodní plánovací návštěva – cestovní náklady (pokud ji plánujete) 
Upozorňujeme, že mohou být proplaceny pouze nejlevnější dopravní prostředky. 
Organizace Počet osob Z Do 
Dopravní 
prostřede
k 
Náklady 
Německo 
Francie 
1 
1 
Regensburg 
Rhone 
Brno 
Brno 
Bus 
Bus 
70,- 
155,- 
Litva 1 Vilnius Brno Letadlo 260,- 
Polsko 
Česká 
republika 
1 
1 
Warszava 
Brno  
Brno 
Brno 
Bus 
---- 
55,- 
0 
Mezisoučet 540,- 
 
Úvodní plánovací návštěva – další náklady (pokud ji plánujete) 
Organizace Počet osob Místo pobytu Počet nocí
Jednotko
vé 
náklady 
na noc 
Celkem 
Německo 
Francie 
1 
1 
Brno 
Brno 
1 
1 
48 
48 
48,- 
48,- 
Litva 1 Brno 1 48 48,- 
Polsko 
Česká 
republika 
1 
1 
Brno 
Brno 
1 
1 
48 
0 
48,- 
0,- 
Mezisoučet 192,- 
ÚVODNÍ PLÁNOVACÍ NÁVŠTĚVA CELKEM 732,- 
 
 
Náklady na přípravu – výpočet jednotkových nákladů (pouze pro vícestranné výměny) 
Počet organizací Jednotkové náklady na organizaci Celkem 
5 320 1600,- 
 
Náklady na přípravu – výpočet pevné částky (pouze pro dvoustranné a třístranné 
výměny) 
Celkem  
 
Náklady na aktivitu – výpočet pevné částky 
Mezisoučet  1920,- 
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Náklady na aktivitu – výpočet jednotkových nákladů (mladí lidé a vedoucí) 
Země Počet účastníků Počet nocí 
Jednotko
vé 
náklady 
na noc 
Celkem 
Německo 
Francie 
5 
5 
6 
6 
90 
90 
540 
540 
Litva 5 6 90 540 
Polsko 
Česká republika 
5 
5 
6 
6 
90 
90 
540 
540 
Mezisoučet 2700,- 
NÁKLADY NA AKTIVITU CELKEM 4620,- 
 
 
Náklady na další šíření a zhodnocování výsledků (pokud je plánujete) 
Nahlédněte prosím do přehledu pravidel financování aktivit zaměřených na další šíření a zhodnocování výsledků, který 
naleznete v Průvodci programem. 
Charakteristika Náklady 
Natáčení dokumentu, foto dokumentace, výchozí produkt DVD s kompletními 
materiály o akci Ameba, propagační materiály 
 
1200,- 
Vytvoření Webových Stránek  týkajících se projektu Ameba. 250,- 
Katalog, plakáty, samolepky, letáky, kniha, brožury (tisk, grafické zpracování) 850,- 
CELKEM 2300,- 
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Mezinárodní uskupení graffiti umělců 
Améba posprejovalo továrnu Zbrojovky 
velikost textu: 
 
4. září 2009  12:26 
UMĚNÍ & KRITIKA - V rozpadající se Zbrojovce, na jejíž ploše měly už před časem začít 
růst nové obytné domy, tovární budovy zatím chátrají a jejich industriální půvab získává na 
zvláštní melancholii, která přitahuje mladé umělce. Naposledy tam tuto neděli měla vernisáž 
akce sprejerů. 
foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES 
Projekt Ameba (sprejerská dílna) v prostorách bývalé továrny 
Zbrojovka. 
. Prohlédni fotky 
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Mezinárodní společenství "graffiťáků" sem pozvalo brněnské společenství Améba. Projekt 
Améba pro spřátelené tvůrce graffiti bez ohledu na státní hranice vymyslel student grafiky na 
brněnské Fakultě výtvarných umění VUT Lukáš Veselý se svou přítelkyní Monikou 
Voráčovou. 
 
"Trošku nás inspirovala přehlídka nejváženějších světových osobností graffiti jménem 
Names, která se vloni sjela do Prahy," přiznává Lukáš Veselý. "Přes nejrůznější kamarády i 
známé z mých zahraničních stáží se nám podařilo dát dohromady mezinárodní skupinu 
vyznavačů tohoto druhu umění." 
Améba 
Neformální společenství vyznavačů graffiti založil letos na jaře student grafiky na brněnské 
Fakultě výtvarných umění VUT Lukáš Veselý se svou přítelkyní Monikou Voráčovou, 
studentkou ekonomie na téže univerzitě. 
Podařilo se jim připojit k evropskému programu Mládež v akci a získat peníze od 
Evropské unie. 
Jejich prvních dvou projektů v brněnské Zbrojovce a na Kraví hoře se zúčastnilo na 
sedmdesát vyznavačů graffiti z tuzemska i čtyř dalších evropských zemí. 
 
V době propojených internetových společenství šlo všechno neuvěřitelně rychle. Středisko 
volného času Labyrint v Bohunicích doporučilo organizátorům připojit se k evropskému 
programu Mládež v akci, který probíhá v letech 2007 až 2013 coby nejnovější přírůstek do 
rodiny programů Evropské unie zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí.  
Améba sem poslala popis svého projektu a byla ihned přijata. A měla štěstí i v grantové sféře. 
O peníze neformální skupina zakladatelů Améby, která se mezitím rozrostla na šestici, 
zažádala přímo Evropskou unii. A opět uspěla. 
Spřátelení umělci dorazili do Brna na sklonku srpna. Kromě českých účastníků základní 
"uměleckou úderku graffiťáků" doplnili účastníci z Litvy, Polska, Německa a Francie. 
Od 29. srpna se začalo ve Zbrojovce sprejovat. "Na tuhle zaniklou továrnu jsme se napojili 
také díky dalším přátelům," vysvětluje Lukáš Veselý. "Ti nás nasměrovali na Divadlo V 7 a 
půl, které už mělo v továrně premiéru a chce tu i nadále hrát. A jejich principálovi Matěji 
Růžičkovi se náš nápad zamlouval, takže jsme si rychle plácli," popisuje. 
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V neděli 30. srpna bylo hotovo. Nakonec tu sprejovalo pětadvacet účastníků projektu, které 
do sedmdesátky lidí doplnili přátelé z české graffiti scény, stále dokonale propojené. Přijely 
zahrát kapely Suzaplay, Trilobiti, Mc's, No Feet a nastoupili i dýdžejové. "Bylo to ohromné, 
neuvěřitelná atmosféra," dosvědčují oba hlavní pachatelé, Lukáš Veselý i Matěj T. Růžička. 
"Do té špinavé továrny nalezly barvy našich graffiti, které získaly zvláštní kouzlo právě v 
šíleném továrním osvětlení. Ve spojení s muzikou pozvaných kapel něco neuvěřitelného," 
dodává Lukáš Veselý, který si druhou část akce ve středu 2. května na Kraví hoře už tolik 
nechválí. 
 
Tady se sprejovalo na objekty - v rámci tvorby 3D graffiti - a děti tu měly své workshopy. 
Malovaly na plachty. "Nakonec dorazilo hlavně patnáct dětí z domluvené mateřské školky. 
Oproti tomu úžasnému dni ve Zbrojovce to ale nebylo ono," dotvrzuje Veselý, který po 
skončení brněnské akce plánuje expanzi na Slovensko. 
"Tam půjde ovšem spíš o land art, pokud se nám podaří domluvit nějaké místo v Tatrách," 
plánuje Veselý. "A chtěli bychom zapojit také Japonce. Jenomže já letos končím studia na 
FaVU, uvidím, kam mě život zanese a zda budu moci v projektech Améby pokračovat," 
dodává na závěr. 
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Zatím je "jeho" Améba plná sil a odhodlání. Na webových stránkách www.amebaproject.com 
najdete obsáhlou galerii prací členů a účastníků akcí Améby a také vysvětlení, proč se vlastně 
projekt jmenuje po organizmu, který se v našich laických představách blíží čemusi 
zárodečnému. "Protože je prvním krokem (tak jako v evoluci) v evropském projektu, v němž 
by měl dlouho žít a fungovat coby živý organismus." 
Stránky ovšem existují jen v angličtině. Mladí graffiti umělci nejsou míň než světoví. 
Autoři: 
 Jana Soukupová 
MF DNES 
 
 
http://zpravy.idnes.cz/mezinarodni-uskupeni-graffiti-umelcu-ameba-posprejovalo-tovarnu-
zbrojovky-1sj-/brno.asp?c=A090904_092624_brno_krc 
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Graffiti do továrny patří 
vloženo: 3. 9. 2009 19:03, autor: ČT24  
Graffiti  
Brno – Zchátralé prostory staré brněnské Zbrojovky oživily na přelomu srpna a září pestré 
barvy graffiti. Dvacet pět sprejerů z pěti zemí předvádělo, jak street artové umění vzniká. 
Cílem bylo mimo jiné také ukázat, že graffiti nemusí nutně znamenat synonymum pro 
vandalismus, ale jde o určitou formu moderního umění. 
Video: Reportáž Zuzany Janákové  
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"Jde o první akci v Brně tohoto rázu," uvedl jeden z organizátorů a také účastníků 
projektu Ameba Lukáš Veselý. Do Brna přijeli mladí umělci z Německa, Polska, Francie, 
Litvy a samozřejmě z České republiky. Jedinečné prostory továrny jim nabídly nespočet 
možností k vyjádření. 
Kromě stěn využili pro své obrazy také schodiště, sloupy nebo železná vrata, do továrního 
prostoru instalovali i různé předměty. "Malovali na překližky nebo plachty," doplnila další 
z organizátorek akce Monika Voráčová. Ze Zbrojovky se pak umělci přemístili do brněnských 
ulic a parků. 
 
Graffiti  
Projekt Ameba vznikl díky podpoře organizace Mládež v akci a finanční podpoře Evropské 
unie. Součástí akce jsou i workshopy a diskuse na téma umění, hudba, divadlo a kultura. "Je 
to dobrý projekt pro spolupráci mezi evropskými zeměmi," domnívá se jeden z účastníků 
Emanuel Jesse, který do Brna přijel z Německa. Graffiti instalace, které ve Zbrojovce vznikly, 
chtějí organizátoři vystavovat také v galeriích. 
Více informací o projektu a také fotografie z akce najdete zde. 
(odkaz směřuje na www.amebaproject.com) 
 
www.CT24.cz 
 
Reportáž: http://www.ct24.cz/kultura/65793-graffiti-do-tovarny-patri/ 
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